

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 7**

ze dne 24. 09. 2024

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003827

Název dílčí smlouvy:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 7

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██
████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██
████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail, tel.:

██

██

e-mail, tel.:

██

(dále jen „**ŘSD**“)

a

STRABAG Silnice a.s.

se sídlem

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO:

45359041

DIČ:

CZ45359041

zápis v obchodním rejstříku:

B 24650 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██
██

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k dílčí Smlouvě č. 7 – 08PU-003827 ze dne 24. 09. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Doba plnění – následovně:

Původní termín Doby plnění dle Dílčí smlouvy č. 7:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 7 do 31. 10. 2024 (předání díla). Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 14 dnů po předání díla.

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dodat plnění ŘSD ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 1 do 20. 11. 2024 (předání díla). Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 14 dnů po předání díla.

II.

Odůvodnění

1. Jedná se o prodloužení Doby plnění Dílčí Smlouvy č. 7 na základě odsouhlaseného Pokynu Pověřené osoby Objednatele, ze dne 24.10.2024, k provedení Změn nutných k dokončení díla, které spočívají v odbourání římsy, degradovaných poprsních zdí a části vysuté konzoly ze železobetonového nosníku, dále v realizaci nové železobetonové roznášecí desky s vykonzolováním, pro lepší nájezdové poměry na most, izolaci železobetonové desky, nové římsy a zábradlí v rámci stavebního objektu SO 201 Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína na komunikaci I/13 a předloženého, aktualizovaného Harmonogramu prací, schváleného Technickým dozorem stavby, k prodloužení doby pro dokončení prací o 20 dnů tj. do 20.11.2024.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Podepsal
Datum: 2024.10.30
14:40:01 +01'00'

 Podepsal
Datum: 2024.10.30 14:46:00 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 31.10.2024 12:31:11 +01:00