

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. 18- Bart/ 2212, 5171/ 2024**  
Ev. č.: 1324100166

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc  
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno  
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou  
IČ: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
pověření zaměstnanci ÚMČ Brno-Bystrc (TDI): Ing. Jaroslav Matonoha  
dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H.K.U., spol. s r.o.  
Sídlo: Poděbradova 113, 612 00 Brno  
adresa pro doručování: Poděbradova 113, 612 00 Brno  
zastoupená: Ing. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokřým, jednatele  
stavbyvedoucí: Pavel Mokřý  
IČO: 25515161 DIČ: CZ 25515161  
bankovní spojení : ČSOB, a.s. č.ú.: 372698243/ 0300  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně , oddíl C, vložka 294 96

dále jen zhotovitel

uzavřeli dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2024 v tomto znění:

### I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky – 1. část, Brno - Bystrc**“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy.

### II. Změny smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v Článku II. Doba plnění, v odst. 2.1, který nově zní:

2.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Termín zahájení: | <b>02.09.2024</b> |
| Termín ukončení: | <b>10.11.2024</b> |

2) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v Článku IV. Cena díla, v odst. 4.1, který nově zní:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: **3.447.415,77 Kč**  
DPH činí: **598.311,83 Kč**  
cena bez DPH: **2.849.103,94 Kč**

### III. Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2) Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

3) Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.


4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Plnění dle dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.


6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha – Změnové list č.1,2,3 včetně rekapitulace, rozpočtů s výkazem výměr.

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena a podpisem smlouvy pověřen místostarosta MČ Brno-Bystrc Ing. Tomáš Jára, CSc., usnesením R 9/23. – bod 6.2.03 ze dne 23.10.2024.*

V Brně dne:



Ing. Tomáš Jára  
místostarosta městské části Brno – Bystrc



Za správnost: Ing. Radek Bárta

## Oprava pravobřežní komunikace podél Svratky

### Rozklad ceny díla - SOD včetně změnových listů

| Rekapitulace                        |                               |                        |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Objekt                              | Popis                         | Cena dle SOD           |
| SO 000.1                            | Nestavební údaje              | 78 800,00 Kč           |
| SO 000.2                            | Stavební výdaje -DIO          | 23 650,00 Kč           |
| SO 101                              | Místní komunikace             | 2 569 988,13 Kč        |
| <b>Celkem bez DPH</b>               |                               | <b>2 672 438,13 Kč</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b>            |                               | <b>3 233 650,14 Kč</b> |
| <b>Změnové listy</b>                |                               | <b>Celkem</b>          |
| 1                                   | Frézování stávajícího krytu   | 461 868,51 Kč          |
| 2                                   | Úprava kubatury zemních prací | -126 663,44 Kč         |
| 3                                   | Úprava rozsahu obrubníků      | -158 539,26 Kč         |
| 4                                   |                               |                        |
| 5                                   |                               |                        |
| <b>Změnové listy celkem bez DPH</b> |                               | <b>176 665,81 Kč</b>   |
| <b>Celkem včetně DPH</b>            |                               | <b>213 765,63 Kč</b>   |
| <b>Cena díla celkem bez DPH</b>     |                               | <b>2 849 103,94 Kč</b> |
| <b>Cena díla celkem včetně DPH</b>  |                               | <b>3 447 415,77 Kč</b> |

|                           |
|---------------------------|
| ke schválení objednatelem |
| ke schválení objednatelem |
| ke schválení objednatelem |

10.10.2024  
Ing. Jaroslav Matonoha  
TDS



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

|                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                          |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                          | Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky – 1. část, Brno-Bystrc                  |                                                          |                  |  |
| Objekt:                                                                                                                                                | účelová komunikace NN61, ID 6807                                                         |                                                          |                  |  |
| Objednatel:                                                                                                                                            | Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00                |                                                          |                  |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                            | H.K.U., spol. s r.o., IČO: 25515161, Poděbradova 113, 612 00 Brno,                       |                                                          |                  |  |
| TDI:                                                                                                                                                   | SafeThing s.r.o., IČO: 05583390, Palackého třída 57, 612 00 Brno, Ing. Jaroslav Matonoha |                                                          |                  |  |
| Projektant:                                                                                                                                            | IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno                 |                                                          |                  |  |
| Popis změny:                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                          |                  |  |
| Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12km. Vrstva uvedená v projektu 7,5cm. Skutečná tloušťka 20,1 cm. Poplatek za skládku a uložení suti. |                                                                                          |                                                          |                  |  |
| údaje o změně                                                                                                                                          | Změnu vyvolal:                                                                           | objednatel                                               |                  |  |
|                                                                                                                                                        | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                                         | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        |                  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                          | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |                  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                          | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla | X                |  |
|                                                                                                                                                        | Jedná se o změnu ve<br>smyslu zákona<br>č.134/2016 Sb.:<br>(zatrhnout)                   | § 222 odst. 4                                            | X                |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                          | § 222 odst. 5                                            |                  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                          | § 222 odst. 6                                            |                  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                          | § 222 odst. 7                                            |                  |  |
|                                                                                                                                                        | Způsob<br>projekčního řešení<br>změny: (zatrhnout)                                       | zápis do SD (deníku změn), zápis z KD                    | X                |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                          | dodatek k PD                                             |                  |  |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                             |                                                                                          |                                                          |                  |  |
| jiné                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                          |                  |  |
| údaje o složení<br>ceny změny                                                                                                                          | hodnota přípočtů (víceprací)                                                             | 461 868,51 Kč                                            |                  |  |
|                                                                                                                                                        | celkem v Kč bez DPH                                                                      |                                                          |                  |  |
|                                                                                                                                                        | hodnota odpočtů (méněprací)                                                              |                                                          |                  |  |
|                                                                                                                                                        | celkem v Kč bez DPH                                                                      |                                                          |                  |  |
| údaje o ceně<br>změny                                                                                                                                  | ocenění změny předložil:                                                                 | Zhotovitel                                               |                  |  |
|                                                                                                                                                        | náklady na změnu v Kč bez DPH                                                            | 461 868,51 Kč                                            |                  |  |
|                                                                                                                                                        | Výše DPH                      sazba:                                                     | 21%                                                      | 96 992,39 Kč     |  |
|                                                                                                                                                        | náklady na změnu vč. DPH                                                                 | 558 860,90 Kč                                            |                  |  |
|                                                                                                                                                        | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.                |                                                          |                  |  |
| termíny                                                                                                                                                | Termín realizace změny:                                                                  | v průběhu výstavby                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                        | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                     | bez vlivu na změnu termínu                               |                  |  |
| SoD                                                                                                                                                    | Změna bude smluvně zakotvena v:                                                          | SoD č. 18- Bart/ 2212, 5171/ 2024, Dodatek č. 1          |                  |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                     | Změnu odsouhlasil:                                                                       | datum                                                    | podpis           |  |
|                                                                                                                                                        | Zhotovitel (jednatel):                                                                   | 24.10.2024                                               | Pavel Mokřý      |  |
|                                                                                                                                                        | TDI:                                                                                     | 24.10.2024                                               | Ing. Jaroslav Ma |  |
|                                                                                                                                                        | Projektant:                                                                              | 24.10.2024                                               | Ing. Martin Vašá |  |
|                                                                                                                                                        | Objednatel (statutární zástupce):                                                        | 24.10.2024                                               | Ing. Tomáš Jára  |  |
| přílohy                                                                                                                                                | Přílohy:                                                                                 |                                                          |                  |  |
|                                                                                                                                                        | Rozpočet                                                                                 |                                                          |                  |  |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky - 1. část - vícepráce  
**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

| Č.                      | KCN | Kód položky | Popis                                                        | MJ | Množství celkem  | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV |     |             |                                                              |    |                  |                 | 265 239,33     | 196 629,18    | 461 868,51  |          | 0,000           |
| 1 Zemní práce           |     |             |                                                              |    |                  |                 | 265 239,33     | 196 629,18    | 461 868,51  |          | 0,000           |
| 1                       | 221 | 1137260     | Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 km       | m3 | 137,379          | 1 466,00        | 4 768,43       | 196 629,18    | 201 397,61  | 0,000    | 0,000           |
|                         |     |             |                                                              |    | 219,127 - 81,748 | 137,379         |                |               |             |          |                 |
| 2                       | 001 | 1141021     | Poplatek za skládku - uložení asfaltbetonové sutě na skládku | t  | 329,710          | 790,00          | 260 470,90     | 0,00          | 260 470,90  | 0,000    | 0,000           |
|                         |     |             |                                                              |    | 137,379 * 2,4    | 329,710         |                |               |             |          |                 |
| Celkem                  |     |             |                                                              |    |                  |                 | 265 239,33     | 196 629,18    | 461 868,51  |          | 0,000           |

|                                                                                                            |                                                                                          |                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Předmět díla:                                                                                              | Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky – 1. část, Brno-Bystrc                  |                                                          |                        |
| Objekt:                                                                                                    | účelová komunikace NN61, ID 6807                                                         |                                                          |                        |
| Objednatel:                                                                                                | Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00                |                                                          |                        |
| Zhotovitel:                                                                                                | H.K.U., spol. s r.o., IČO: 25515161, Poděbradova 113, 612 00 Brno,                       |                                                          |                        |
| TDI:                                                                                                       | SafeThing s.r.o., IČO: 05583390, Palackého třída 57, 612 00 Brno, Ing. Jaroslav Matonoha |                                                          |                        |
| Projektant:                                                                                                | IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno                 |                                                          |                        |
| Popis změny:                                                                                               |                                                                                          |                                                          |                        |
| Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř. 1 zeminy, odvoz 12 km a poplatek za skládku - uložení zeminy na skládku |                                                                                          |                                                          |                        |
| údaje o změně                                                                                              | Změnu vyvolal:                                                                           | objednatel                                               |                        |
|                                                                                                            | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                                         | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        | X                      |
|                                                                                                            |                                                                                          | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |                        |
|                                                                                                            |                                                                                          | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla |                        |
|                                                                                                            | Jedná se o změnu ve<br>smyslu zákona<br>č.134/2016 Sb.:<br>(zatrhnout)                   | § 222 odst. 4                                            | X                      |
|                                                                                                            |                                                                                          | § 222 odst. 5                                            |                        |
|                                                                                                            |                                                                                          | § 222 odst. 6                                            |                        |
|                                                                                                            |                                                                                          | § 222 odst. 7                                            |                        |
| Způsob<br>projekčního řešení<br>změny: (zatrhnout)                                                         | zápis do SD (deníku změn), zápis z KD                                                    | X                                                        |                        |
|                                                                                                            | dodatek k PD                                                                             |                                                          |                        |
|                                                                                                            | dokumentace skut.provedení                                                               |                                                          |                        |
|                                                                                                            | jiné                                                                                     |                                                          |                        |
| údaje o<br>složení<br>ceny změny                                                                           | hodnota přípočtů (víceprací)                                                             |                                                          |                        |
|                                                                                                            | celkem v Kč bez DPH                                                                      |                                                          |                        |
|                                                                                                            | hodnota odpočtů (méněprací)                                                              |                                                          |                        |
|                                                                                                            | celkem v Kč bez DPH                                                                      | -126 663,44 Kč                                           |                        |
| údaje o ceně<br>změny                                                                                      | ocenění změny předložil:                                                                 | Zhotovitel                                               |                        |
|                                                                                                            | náklady na změnu v Kč bez DPH                                                            | -126 663,44 Kč                                           |                        |
|                                                                                                            | Výše DPH      sazba:      21%                                                            | -26 599,32 Kč                                            |                        |
|                                                                                                            | náklady na změnu vč. DPH                                                                 | -153 262,76 Kč                                           |                        |
|                                                                                                            | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.                |                                                          |                        |
| termíny                                                                                                    | Termín realizace změny:                                                                  | v průběhu výstavby                                       |                        |
|                                                                                                            | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                     | bez vlivu na změnu termínu                               |                        |
| SoD                                                                                                        | Změna bude smluvně zakotvena v:                                                          | SoD č. 18- Bart/ 2212, 5171/ 2024, Dodatek č. 1          |                        |
| odsouhlasení změny                                                                                         | Změnu odsouhlasil:                                                                       | datum                                                    | podpis                 |
|                                                                                                            | Zhotovitel (jednatel):                                                                   | 24.10.2024                                               | Pavel Mokřý            |
|                                                                                                            | TDI:                                                                                     | 24.10.2024                                               | Ing. Jaroslav Matonoha |
|                                                                                                            | Projektant:                                                                              | 24.10.2024                                               | Ing. Martin Vašák      |
|                                                                                                            | Objednatel (statutární zástupce):                                                        | 24.10.2024                                               | Ing. Tomáš Jára        |
| přílohy                                                                                                    | Přílohy:                                                                                 |                                                          |                        |
|                                                                                                            | Rozpočet                                                                                 |                                                          |                        |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky - méněpráce  
**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

| Č.                      | KCN | Kód položky | Popis                                              | MJ | Množství celkem   | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV |     |             |                                                    |    |                   |                 | -96 165,30     | -30 498,14    | -126 663,44 |          | 0,000           |
| 1 Zemní práce           |     |             |                                                    |    |                   |                 | -96 165,30     | -30 498,14    | -126 663,44 |          | 0,000           |
| 1                       | 001 | 11173600    | Hloubení jam zapaž i nezapaž tř. 1, odvoz do 12 km | m3 | -137,379          | 222,00          | 0,00           | -30 498,14    | -30 498,14  | 0,00000  | 0,000           |
|                         |     |             |                                                    |    | -219,127 + 81,748 |                 |                |               |             |          |                 |
|                         |     |             |                                                    |    | -137,379          |                 |                |               |             |          |                 |
|                         |     |             |                                                    |    | Součet            |                 |                |               |             |          |                 |
| 2                       | 001 | 11410230    | Poplatek za skládku - uložení zeminy na skládku    | t  | -274,758          | 350,00          | -96 165,30     | 0,00          | -96 165,30  | 0,00000  | 0,000           |
|                         |     |             |                                                    |    | -137,379 * 2,0    |                 |                |               |             |          |                 |
|                         |     |             |                                                    |    | -274,758          |                 |                |               |             |          |                 |
|                         |     |             |                                                    |    | Součet            |                 |                |               |             |          |                 |
| Celkem                  |     |             |                                                    |    |                   |                 | -96 165,30     | -30 498,14    | -126 663,44 |          | 0,000           |



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

|                                                                                                            |                                                                                          |                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Předmět díla:                                                                                              | Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svratky – 1. část, Brno-Bystrc                  |                                                          |                        |
| Objekt:                                                                                                    | účelová komunikace NN61, ID 6807                                                         |                                                          |                        |
| Objednatel:                                                                                                | Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00                |                                                          |                        |
| Zhotovitel:                                                                                                | H.K.U., spol. s r.o., IČO: 25515161, Poděbradova 113, 612 00 Brno,                       |                                                          |                        |
| TDI:                                                                                                       | SafeThing s.r.o., IČO: 05583390, Palackého třída 57, 612 00 Brno, Ing. Jaroslav Matonoha |                                                          |                        |
| Projektant:                                                                                                | IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno                 |                                                          |                        |
| Popis změny:                                                                                               |                                                                                          |                                                          |                        |
| Osazení chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 100 mm. Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm |                                                                                          |                                                          |                        |
| údaje o změně                                                                                              | Změnu vyvolal:                                                                           | objednatel                                               |                        |
|                                                                                                            | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                                         | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        | X                      |
|                                                                                                            |                                                                                          | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |                        |
|                                                                                                            |                                                                                          | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla |                        |
|                                                                                                            | Jedná se o změnu ve<br>smyslu zákona<br>č.134/2016 Sb.:<br>(zatrhnout)                   | § 222 odst. 4                                            | X                      |
|                                                                                                            |                                                                                          | § 222 odst. 5                                            |                        |
|                                                                                                            |                                                                                          | § 222 odst. 6                                            |                        |
|                                                                                                            |                                                                                          | § 222 odst. 7                                            |                        |
|                                                                                                            | Způsob<br>projekčního řešení<br>změny: (zatrhnout)                                       | zápis do SD (deníku změn), zápis z KD                    | X                      |
|                                                                                                            |                                                                                          | dodatek k PD                                             |                        |
| dokumentace skut.provedení                                                                                 |                                                                                          |                                                          |                        |
| jiné                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |                        |
| údaje o složení<br>ceny změny                                                                              | hodnota přípočtů (víceprací)                                                             |                                                          |                        |
|                                                                                                            | celkem v Kč bez DPH                                                                      |                                                          |                        |
|                                                                                                            | hodnota odpočtů (méněprací)                                                              |                                                          |                        |
|                                                                                                            | celkem v Kč bez DPH                                                                      | -158 539,26 Kč                                           |                        |
| údaje o ceně<br>změny                                                                                      | ocenění změny předložil:                                                                 | Zhotovitel                                               |                        |
|                                                                                                            | náklady na změnu v Kč bez DPH                                                            | -158 539,26 Kč                                           |                        |
|                                                                                                            | Výše DPH      sazba:      21%                                                            | -33 293,24 Kč                                            |                        |
|                                                                                                            | náklady na změnu vč. DPH                                                                 | -191 832,50 Kč                                           |                        |
|                                                                                                            | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.                |                                                          |                        |
| termíny                                                                                                    | Termín realizace změny:                                                                  | v průběhu výstavby                                       |                        |
|                                                                                                            | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                     | bez vlivu na změnu termínu                               |                        |
| SoD                                                                                                        | Změna bude smluvně zakotvena v:                                                          | SoD č. 18- Bart/ 2212, 5171/ 2024, Dodatek č. 1          |                        |
| odsouhlasení změny                                                                                         | Změnu odsouhlasil:                                                                       | datum                                                    | podpis                 |
|                                                                                                            | Zhotovitel (jednatel):                                                                   | 24.10.2024                                               | Pavel Mokřý            |
|                                                                                                            | TDI:                                                                                     | 24.10.2024                                               | Ing. Jaroslav Matonoha |
|                                                                                                            | Projektant:                                                                              | 24.10.2024                                               | Ing. Martin Vašák      |
|                                                                                                            | Objednatel (statutární zástupce):                                                        | 24.10.2024                                               | Ing. Tomáš Jára        |
| přílohy                                                                                                    | Přílohy:                                                                                 |                                                          |                        |
|                                                                                                            | Rozpočet                                                                                 |                                                          |                        |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava pravobřežní komunikace podél řeky Svatky - 1. část - méněpráce obruby

**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

| Č.         | KCN | Kód položky                                | Popis                                                                                                          | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem     | Montáž celkem     | Cena celkem        | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV</b> |     | <b>Práce a dodávky HSV</b>                 |                                                                                                                |    |                 |                 | <b>-104 398,40</b> | <b>-54 140,86</b> | <b>-158 539,26</b> |          | <b>0,000</b>    |
| <b>9</b>   |     | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |                                                                                                                |    |                 |                 | <b>-104 398,40</b> | <b>-54 140,86</b> | <b>-158 539,26</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 1          | 221 | 917223000                                  | Osazení chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 100 mm -<br>Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm | m  | -296,890        | 534,00          | -104 398,40        | -54 140,86        | -158 539,26        | 0,00000  | 0,000           |
|            |     |                                            | -643,78 /2 + 25,0                                                                                              |    | -296,890        |                 |                    |                   |                    |          |                 |
|            |     |                                            | Součet                                                                                                         |    | -296,890        |                 |                    |                   |                    |          |                 |
|            |     | <b>Celkem</b>                              |                                                                                                                |    |                 |                 | <b>-104 398,40</b> | <b>-54 140,86</b> | <b>-158 539,26</b> |          | <b>0,000</b>    |