

DODATEK Č. 2**ke Smlouvě o dílo č. SML-00180-2023-953 ze dne 14. 11. 2023 (Rybníky
Janovická obora 2023 (soustava rybníků Pekliny a Dolanský; Horní,
Prostřední a Dolní)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.:+[redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavatelství - Mutl, s.r.o.

se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

IČO: 290 16 037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená: Romanem Mutlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 289334326/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML 00180-2023-953 ze dne 14.11.2023 a dodatku č. 1 ze dne 9.9.2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00180-2023-953 a dne 9. 9. 2024 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Rybníky Janovická obora 2023 (soustava rybníků Pekliny a Dolanský; Horní, Prostřední a Dolní)“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/058.

2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Konkrétně se jedná o tyto změny:

Horní rybník:

- při odvozu sedimentu na místo úložiště bylo zjištěno, že skutečná odvozní vzdálenost po schválené trase je delší cca o 1 km, čímž dochází ke změně položky rozpočtu,
- při prohlídce stavu ocelových konstrukcí lávky a zábradlí bylo zjištěno, že na několika místech je konstrukce oslabená korozí, proto bylo dohodnuto, že I profily zábradlí budou pozinkovány a pochozí plocha bude provedena z pororoštů,
- při provádění prací na bezpečnostním přelivu bylo dohodnuto a AD odsouhlaseno, upuštění od prolití rovnaniny betonovou směsí, touto úpravou dojde k úspoře finančních nákladů.

Prostřední rybník:

- z důvodů bezpečného přístupu k hladině bude z koruny hráze proveden kamenný zához v šíři 1 m,
- z důvodů zajištění stability a odolnosti břehů ostrůvku v zátopě nádrže před abrazí, bude provedeno opevnění svahů záhozem s urovnáním líce z lomového kamene do 80 kg a na ostrůvek bude vysazena vrba,
- z důvodu momentální nedostupnosti materiálu na obklad stěn bezpečnostního přelivu (kopáku), bylo dohodnuto použití soklového kamene,
- po provedené kontrole dna zátopy zaměřením, bylo zjištěno, že niveleta dna je pomístně odlišná od projektové dokumentace, způsobeno předchozím zhotovitelem stavby.

Dolní rybník:

- po provedené kontrole dna zátopy zaměřením, bylo zjištěno, že niveleta dna je pomístně odlišná od projektové dokumentace, způsobeno předchozím zhotovitelem stavby.

Pekliny:

- porovnáním geodetického zaměření před a po odstranění sedimentu ze zátopy nádrže bylo zjištěno, že se v zátopě nacházelo větší množství sedimentu, než předpokládala schválená dokumentace,
- při prohlídce stavu ocelových konstrukcí žebříku v požeráku, bylo zjištěno, že část konstrukce uchycení a také několik příčlů je výrazně oslabená korozí nebo jsou již upadlé a proto bylo dohodnuto, že bude instalován nový žebřík. Dále bylo dohodnuto, že mostovka lávky bude pro zajištění delší životnosti a větší bezpečnosti, provedena z pororoštů.

Dolanský rybník:

- dno zátopy nádrže od ukončení původního zhotovitele po zahájení prací novým zhotovitelem zcela zarostlo vegetací, především rákosem. Ponechání této vegetace při napouštění nádrže je nevhodné z důvodu zahánění a následného uložení této biomasy na dně nádrže a tím snížení retenčního objemu nádrže. Z tohoto důvodu je nutné provést odtěžení této vegetace včetně drnu.

Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr méně a víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl průběžně odsouhlasován zápisem ve stavebním deníku a blíže specifikován ve změnovém listu. Práce jsou nutné k dokončení díla.

Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 230 764, 44 Kč bez DPH

– vícepráce 870 811,63 Kč bez DPH,

tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 640 047,19 Kč bez DPH.

3. Zhotovitel dne 11. 9. 2024 obdržel od nájemce obory výzvu se zákazem vstupu a provádění prací v oboře v termínu od 16. 9. do 6. 10. 2024 z důvodu intenzivního lovu jelení zvěře. Z tohoto důvodu objednatel pozastavil provádění prací v období od 13. 9. do 7. 10. 2024, tj. v celkové délce 23 dnů. Zhotovitel je srozuměn, že práce na díle po tomto zakázku budou i nadále prováděny v době probíhající lovné sezony a bude je nutné přizpůsobit potřebám nájemce obory. Z tohoto důvodu a vzniklých víceprací požaduje zhotovitel prodloužení termínu realizace díla o 17 dní, tj. do 15. 11. 2024.

II.

Změna smlouvy


1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 19 051 208,83 Kč (slovy: devatenáct milionů padesát jedna tisíc dvě stě osm korun českých a osmdesát tři haléřů) bez DPH.“
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. II. odst. 4, věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 15.11.2024.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 ze dne 24.9.2024 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis méně a víceprací

V Hradci Králové, dne


Za objednatele:



ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

V, dne

Za zhotovitele:



Roman Mutl
jednatel
Stavitelství – Mutl, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„Rybníky Janovická obora 2023 (soustava rybníků Pekliny a Dolanský; Horní, Prostřední a Dolní)“		
Zhotovitel akce	Stavitelství - Mutl, s.r.o., se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora IČO: 290 16 037 DIČ: CZ29016037		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	5953/2023/058
Zdroj financování	DVT II et.		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00180-2023-953, 14.11.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	18 411 161,64
Dodatky SoD, datum uzavření	D01, 9.9.2024		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	18 411 161,64		
Specifikace (popis) změny			
Situování a popis:			
Horní rybník			
SO 01.1 - Úpravy v zátopě-delší vzdálenost pro přepravu sedimentu			
SO 01.3 - Oprava požeráku a spodní výpusti- lávka			
SO 01.4 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu- úprava konstrukce			
Prostřední rybník			
SO 02.1 - Úpravy v zátopě -opevnění ostrůvku, výsadba stromku na ostrůvek			
SO 02.3- Rekonstrukce požeráku a spodní výpusti- změna velikosti záhozového kamene v korytu pod výtokem			
SO 02.4 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu změna druhu a způsobu obkladu, změna velikosti záhozového kamene vývaru a koryta pod výtokem			
SO 02.5 - Příprava staveniště - úprava dna			
Dolní rybník			
SO 02.3- Rekonstrukce požeráku a spodní výpusti- změna velikosti záhozového kamene v korytu pod výtokem			
SO 02.4 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu změna velikosti záhozového kamene vývaru a koryta pod výtokem			
SO 03.5 - Příprava staveniště - úprava dna			
Pekliny			
SO 01.1 Úpravy v zátopě-větší množství sedimentu			
SO 1.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - lávka, žebřík			
Dolanský rybník			
SO 02.1 Úpravy v zátopě			
Vícepráce mají vliv na termín dokončení díla- Zhotovitel obdržel dne 11.9. 2024 od nájemce, zákaz vstupu a provádění prací v oboře, Ve dnech 13-15.9.2024 proběhly na tocích v místě staveniště povodňové průtoky, které poškodily rozestavěné části stavby, což má také vliv na termín dokončení			
Příčina - důvod vzniku změny			
Horní rybník			
SO 01.1 - Úpravy v zátopě-delší vzdálenost pro přepravu sedimentu- Při odvozu sedimentu na uložení bylo zjištěno, že skutečná odvozní vzdálenost po schválené odvozní trase LS je delší cca o 1 km, čímž dochází ke změně položky rozpočtu.			
SO 01.3 - Oprava požeráku a spodní výpusti- lávka - Objednatel při prohlídce stavu ocelových konstrukcí lávky zjistil, že na několika místech je konstrukce lávky a zábradlí oslabená korozí, se zhotovitelem bylo dohodnuto, že I profily, zábradlí budou pozinkovány a pochůzí plocha bude provedena ze zn pororoštů.			
SO 01.4 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu- úprava konstrukce- při provádění prací bylo dohodnuto a AD odsouhlaseno, že bude upuštěno od proliti rovnání betonovou směsí.			

Prostřední rybník

SO 02.1 - Úpravy v zátopě -přístup k hladině, opevnění ostrůvku, výsadba stromku na ostrůvek- z koruny hráze bude proveden kamenný zához z kamenů tak aby umožňoval přístup k hladině v místě opevnění návodní strany hráze lom kamenem v šíři 1 m, z důvodu zajištění stability a odolnosti břehů ostrůvku uprostřed zátopy nádrže před abrazí bude provedeno opevnění svahů záhozem s urovnáním líce z lom kamene do 80 kg/ks a na tento ostrůvek bude vysazena vrba.

SO 02.4 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu změna druhu a způsobu obkladu- zhotovitel v průběhu stavby oznámil problémy s dodáním materiálu na stavbu (kopák na obklad stěn) bezpečnostního přelivu, který byl momentálně nedostupný. Z tohoto důvodu byl zhotoviteli odsouhlasen jiný materiál na obklad a to soklový kámen.

SO 02.5 - Příprava staveniště - úprava dna- Při revizi stavu bylo zjištěno, že na dně zátopy se již nachází vegetace, jsou zde prohlubně pravděpodobně po stavební technice (vyjeté koleje) a po provedení kontrolního zaměření, bylo zjištěno, že niveleta dna je pomístně odlišná od projektovaného stavu (respektivě po minulém zhotoviteli)

Dolní rybník

SO 03.5 - Příprava staveniště - úprava dna- Při revizi stavu bylo zjištěno, že na dně zátopy se již nachází vegetace, jsou zde prohlubně pravděpodobně po stavební technice (vyjeté koleje) a po provedení kontrolního zaměření, bylo zjištěno, že niveleta dna je pomístně odlišná od projektovaného stavu.

Pekliny

SO 01.1 Úpravy v zátopě -větší množství sedimentu- Porovnáním geodetických zaměření před a po odstranění sedimentu, bylo zjištěno, že v zátopě se nacházelo větší množství sedimentu než předpokládala PD a to cca o 1/3 (543,3 m³)

SO 1.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - lávka, žebřík - Objednatel při prohlídce stavu ocelových konstrukcí žebříku v požeráku zjistil, že na několika místech je konstrukce uchycení do stěn požeráku a také několika příčlů natolik oslabená korozi a nebo již jsou upadlé a z tohoto důvodu je vhodné žebřík zhotovit nový. Dále bylo dohodnuto, že mostovka lávky bude pro zajištění delší trvanlivosti a větší bezpečnosti obsluhy z zn. porořoštů.

Dolanský rybník

SO 02.1 Úpravy v zátopě - Dno zátopy je zcela pokryto bujnou vegetací převážně rákosin. Ponechání této vegetace při napouštění nádrže po rekonstrukci je nevhodné z důvodu zahnívání a následnému uložení této biomasy na dně nádrže. Z tohoto důvodu je nutné zátopu zbavit této vegetace včetně drnu.

Vícepráce mají vliv na termín dokončení díla- Zhotovitel obdržel dně 11.9. 2024 od nájemce, zákaz vstupu a provádění prací v oboře v období 16.9. - 6.10.2024. Z tohoto důvodu byly objednatelem dne 13. 9. 2024 pozastaveny práce na díle v délce trvání 23 dnů tj. do 7.10.2024. Zhotovitel je plně srozuměn, že práce na díle budou po tomto zakazu prováděny v době probíhající lovné sezony a bude nutné je přizpůsobit potřebám nájemce obory, tzn. že na výzvu odborníka mohou být práce během dne předčasně ukončeny nebo znemožněny. Z důvodů vzniklých překážek a víceprací požaduje prodloužení termínu na zhotovení díla o 17 dní tj. do 15.11.2024.

Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - více/méně práce			
Příloha č. 3 Záznamy z SD			
Příloha č. 3 Zákaz vstupu do obory			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ano
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ano
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			230 764,44
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			870 811,63
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			230 764,44
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			870 811,63
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			4,73
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			19 051 208,83
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	24.9.2024		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
06.02.2024	5003802	19.07.2024	5503835
17.02.2024	5003803	06.08.2024	5503892
21.02.2024	5003804	13.08.2024	5503894
28.05.2024	5003828	20.08.2024	5503897
14.6.2024	5003833	13.09.2024	5503907
21.06.2024	5003835		

PROJEKTANT

Rybníky Janovická obora 2023 méně/vícepráce

Horní rybník	SO 01.1.	-72 885,00	124 749,97	51 864,97
	SO 01.3	0,00	14 960,60	14 960,60
	SO 01.4	-60 694,80	0,00	-60 694,80
	Suma	-133 579,80	139 710,57	6 130,77
Prostřední rybník	SO 02.1	0,00	65 448,40	65 448,40
	SO 02.4	-97 184,64	148 846,09	51 661,45
	SO 02.5	0,00	54 061,00	54 061,00
	Suma	-97 184,64	268 355,49	171 170,85
Dolní rybník	SO 02.5	0,00	57 655,00	57 655,00
	Suma			
Pekliny	SO 01.1	0,00	184 042,88	184 042,88
	SO01.3	0,00	23 100,00	23 100,00
	Suma	0,00	207 142,88	207 142,88
Dolanský rybník	SO 02.1	0,00	197 947,70	197 947,70
	Suma			
		-230 764,44	870 811,63	640 047,19

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU - MĚNĚPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavitelství - Mutl, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 885,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	72 885,00	15 305,85
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	88 190,85
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 885,00	88 190,85
1	SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU - MĚNĚPRÁCE	72 885,00	88 190,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU -
MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství - Mutl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 885,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 885,00	21,00%	15 305,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 190,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU -
MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 885,00

HSV - Práce a dodávky HSV

72 885,00

1 - Zemní práce

72 885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU -
MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 885,00

D HSV Práce a dodávky HSV 72 885,00

D 1 Zemní práce 72 885,00

4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 457,700	50,00	72 885,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavitelství - Mutl, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 749,97
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	124 749,97	26 197,49
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	150 947,46
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 749,97	150 947,46
1	SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU - VÍCEPRÁCE	124 749,97	150 947,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU -
VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství - Muť, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 749,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 749,97	21,00%	26 197,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 947,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 749,97

HSV - Práce a dodávky HSV

124 749,97

1 - Zemní práce

124 749,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODVOZ SEDIMENTU -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 749,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

124 749,97

D 1

Zemní práce

124 749,97

7	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 457,700	85,58	124 749,97
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 01 Horní rybník - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKA -
VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavitelství - Mutl, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 960,60
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 960,60	3 141,73
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 102,33
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 01 Horní rybník - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKA - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 960,60	18 102,33
1	SO 01 Horní rybník - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKA - VÍCEPRÁCE	14 960,60	18 102,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKA -
VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství - Mutl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 960,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 960,60	21,00%	3 141,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 102,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKA -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 960,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKA -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 960,60

1	M	R	Popis	1	1,000	14 960,60	14 960,60
---	---	---	-------	---	-------	-----------	-----------

PP

Lávka - zábradlí

Lávka - zábradlí

Poznámka k položce:

- demontáž stávajícího zábradlí

- likvidace materiálu

P

- výroba nové trubkové konstrukce zábradlí

- trubka ocelová bezešvá 13,5 m

- montáž ocelových konstrukcí

- žárové zinkování ocelových konstrukcí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 01 Horní rybník - SO 01.4 Rekonstrukce bezp. přelivu - NEPROLITÍ BETONEM - MĚNĚPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 680,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 680,00	12 742,80
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 422,80
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 01 Horní rybník - SO 01.4 Rekonstrukce bezp. přelivu - NEPROLITÍ BETONEM - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 680,00	73 422,80
1	SO 01 Horní rybník - SO 01.4 Rekonstrukce bezp. přelivu - NEPROLITÍ BETONEM - MĚNĚPRÁCE	60 680,00	73 422,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.4 Rekonstrukce bezp. přelivu - NEPROLITÍ
BETONEM - MĚNĚPRÁCE**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 680,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 680,00	21,00%	12 742,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			73 422,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.4 Rekonstrukce bezp. přelivu - NEPROLITÍ
BETONEM - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 680,00

HSV - Práce a dodávky HSV

60 680,00

4 - Vodorovné konstrukce

60 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Horní rybník - SO 01.4 Rekonstrukce bezp. přelivu - NEPROLITÍ
BETONEM - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 680,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 680,00

D 4

Vodorovné konstrukce

60 680,00

17	K	463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	16,400	3 700,00	60 680,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP

Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 02 Prostřední rybník - SO 02.1 Úpravy v zátopě - OPEVNĚNÍ OSTROVA
LOMOVÝM KAMENEM - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavatelství - Mutl, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			65 448,40
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	65 448,40	13 744,16
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	79 192,56
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 02 Prostřední rybník - SO 02.1 Úpravy v zátopě - OPEVNĚNÍ OSTROVA LOMOVÝM KAMENEM - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		65 448,40	79 192,56
1	SO 02 Prostřední rybník - SO 02.1 Úpravy v zátopě - OPEVNĚNÍ OSTROVA LOMOVÝM KAMENEM - VÍCEPRÁCE	65 448,40	79 192,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.1 Úpravy v zátopě - OPEVNĚNÍ OSTROVA
LOMOVÝM KAMENEM - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství - Mutl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 448,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 448,40	21,00%	13 744,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 192,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.1 Úpravy v zátopě - OPEVNĚNÍ OSTROVA
LOMOVÝM KAMENEM - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 448,40
HSV - Práce a dodávky HSV	65 448,40
4 - Vodorovné konstrukce	65 448,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.1 Úpravy v zátopě - OPEVNĚNÍ OSTROVA
LOMOVÝM KAMENEM - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 448,40

D HSV Práce a dodávky HSV 65 448,40

D 4 Vodohorné konstrukce 65 448,40

1	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	39,440	1 000,00	39 440,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

2	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	98,600	244,00	24 058,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

3	K	R	Výsadba stromu na ostrůvek min výška 1,5 m s oporou včetně dodání stromku	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00
---	---	---	---	--------	-------	----------	----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu - ZMĚNA
ZDÍČÍHO MATERIÁLU - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 846,09
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	148 846,09	31 257,68
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	180 103,77
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu - ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 846,09	180 103,77
1	SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu - ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - VÍCEPRÁCE	148 846,09	180 103,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu -
ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

148 846,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 846,09	21,00%	31 257,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 103,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu -
ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 846,09

HSV - Práce a dodávky HSV

148 846,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

148 846,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu - ZMĚNA ZDÍCIHO MATERIÁLU - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 846,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

148 846,09

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

148 846,09

1	K	326218311	Zdivo LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	21,693	6 861,48	148 846,09
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

PP

Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu- ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - MĚNĚPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 184,64
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	97 184,64	20 408,77
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	117 593,41
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu- ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 184,64	117 593,41
1	SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu- ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - MĚNĚPRÁCE	97 184,64	117 593,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu-
ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 184,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 184,64	21,00%	20 408,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 593,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu-
ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	97 184,64
HSV - Práce a dodávky HSV	97 184,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	97 184,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02 Prostřední rybník - SO 02.4 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu- ZMĚNA ZDÍČÍHO MATERIÁLU - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 184,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 184,64

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

97 184,64

14	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	21,693	4 000,00	86 772,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm

15	M	58381090	kopák hrubý (1t=1,3m2)	m2	86,772	120,00	10 412,64
----	---	----------	------------------------	----	--------	--------	-----------

PP

kopák hrubý (1t=1,3m2)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 02 Prostřední rybník - SO 02.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S ODVOZEM
DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 061,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	54 061,00	11 352,81
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	65 413,81
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 02 Prostřední rybník - SO 02.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 061,00	65 413,81
1	SO 02 Prostřední rybník - SO 02.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE	54 061,00	65 413,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S
ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 061,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 061,00	21,00%	11 352,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	65 413,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Prostřední rybník - SO 02.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S
ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 061,00

HSV - Práce a dodávky HSV

54 061,00

1 - Zemní práce

36 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02 Prostřední rybník - SO 02.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 061,00

D HSV Práce a dodávky HSV 54 061,00

7	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	84,200	55,00	4 631,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

0	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,200	150,00	12 630,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

D 1 Zemní práce 36 800,00

9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 840,000	20,00	36 800,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: SO 03 Dolní rybník - SO 03.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S ODVOZEM
DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			57 655,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	57 655,00	12 107,55
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	69 762,55
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: SO 03 Dolní rybník - SO 03.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S ODVOZEM
DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 655,00	69 762,55
1	SO 03 Dolní rybník - SO 03.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE	57 655,00	69 762,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 03 Dolní rybník - SO 03.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S
ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 655,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 655,00	21,00%	12 107,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 762,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 03 Dolní rybník - SO 03.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S
ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 655,00

HSV - Práce a dodávky HSV

57 655,00

1 - Zemní práce

57 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 03 Dolní rybník - SO 03.5 Příprava staveniště - ÚPRAVA DNA S ODVOZEM DRNU A VÝKOPKU - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 655,00

D HSV Práce a dodávky HSV 57 655,00

D 1 Zemní práce 57 655,00

7	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,000	55,00	7 205,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

0	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	131,000	150,00	19 650,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 540,000	20,00	30 800,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU -
VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			184 042,88
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	184 042,88	38 649,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	222 691,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU -
VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		184 042,88	222 691,88
2	SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU - VÍCEPRÁCE	184 042,88	222 691,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODSTRANĚNÍ
SEDIMENTU - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

184 042,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 042,88	21,00%	38 649,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

222 691,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODSTRANĚNÍ
SEDIMENTU - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 042,88

HSV - Práce a dodávky HSV

184 042,88

1 - Zemní práce

184 042,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.1 Úpravy v zátopě - ODSTRANĚNÍ
SEDIMENTU - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

184 042,88

D HSV Práce a dodávky HSV 184 042,88

D 1 Zemní práce 184 042,88

1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	271,650	150,00	40 747,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

2	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	271,650	20,00	5 433,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa

4	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	543,300	40,00	21 732,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m

5	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	135,825	15,00	2 037,38
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých dalších i započatých 40 m přes 60 m

6	K	162602111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením přes 3000 do 4000 m	m2	543,300	150,00	81 495,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 3000 do 4000 m

7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	543,300	60,00	32 598,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Nakládání, skládání a překládání neutehlehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKY -
VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 100,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 100,00	4 851,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	27 951,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: SO 01 Rybník Peklíný - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKY - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 100,00	27 951,00
2	SO 01 Rybník Peklíný - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKY - VÍCEPRÁCE	23 100,00	27 951,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKY -
VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 100,00	21,00%	4 851,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 951,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKY -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SO 01 Rybník Pekliny - SO 01.3 Oprava požeráku a spodní výpusti - LÁVKY -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 100,00

1	M	R	Lávka - mostovka, žebřík v požeráku	soubor	1,000	23 100,00	23 100,00
---	---	---	-------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

PP

Lávka

Poznámka k položce:

- odstranění a likvidace starého nevhodného žebříku

P

- odstranění a nahrazení starého trubkového zábradlí a jeho likvidace

- dodávka a montáž nového žebříku

- dodávka a montáž nového trubkového zábradlí

- dodávka a montáž poloroštů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: SO 02 Rybník Dolanský - posečení vč. úpravy dna s odvozem drnu, biomasy -
VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			197 947,70
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	197 947,70	41 569,02
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	239 516,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: SO 02 Rybník Dolanský - posečení vč. úpravy dna s odvozem drnu, biomasy -
VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		197 947,70	239 516,72
2	SO 02 Rybník Dolanský - posečení vč. úpravy dna s odvozem drnu, biomasy - VÍCEPRÁCE	197 947,70	239 516,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Rybník Dolanský - posečení vč. úpravy dna s odvozem drnu,
biomasy - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

197 947,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 947,70	21,00%	41 569,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 516,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Rybník Dolanský - posečení vč. úpravy dna s odvozem drnu,
biomasy - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 947,70

N00 - Nepojmenované práce

197 947,70

N01 - Nepojmenovaný díl

197 947,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SO 02 Rybník Dolanský - posečení vč. úpravy dna s odvozem drnu,
biomasy - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 16. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

197 947,70

D N00 Nepojmenované práce 197 947,70

D N01 Nepojmenovaný díl 197 947,70

1	K	111151104	Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu		5 015,000	5,18	25 977,70
---	---	-----------	---	--	-----------	------	-----------

PP Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu

3	K	162651107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m		394,000	55,00	21 670,00
---	---	-----------	---	--	---------	-------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

2	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění		5 015,000	20,00	100 300,00
---	---	-----------	---	--	-----------	-------	------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

4	K	R	Likvidace biomasy ze zátopy	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	---	-----------------------------	--------	-------	-----------	-----------

PP Likvidace biomasy ze zátopy