

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Chodník v ulici Příčná a parkovací stání u konzumu, Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 04.04.2024 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. místostarosty – investice a rozvoj

telefon: 491 504 246, GSM: 737 796 750

e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

JV Dlažby s.r.o..

Se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Jiří Valentou, jednatelem

IČ: 03980316

DIČ: CZ03980316

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jiří Valenta, jednatel

K technickému jednání je oprávněn: Jiří Valenta, telefon:

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala dodatečným požadavkům objednatele a nepředvídatelným vícepracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
 - 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	1.590.827,76 Kč
--------------	-----------------

DPH	334.073,83 Kč
-----	---------------

Cena celkem včetně DPH	1.924.901,59 Kč
------------------------	-----------------

(slovy: jedenmilióndevětsetdvacetčtyřtisícdevětsetjedna koruna a padesátdevět haléřů)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 48 dne 23.10.2024.

Přílohy:

změnový list č. 1


soupis prací v rozsahu změn

V dne

V Broumově dne

Za zhotovitele:

Za objednavatele:



.....
Jiří Valenta, jednatel



.....
Kamil Slezák, místostarosta

ZMĚNOVÝ LIST			
Chodník v ulici Příčná a parkovací stání u konzumu, Broumov			
reg.č.projektu:	CZ.06.05.01/00/22_060/0004596		číslo ZL:
smlouva:	SOD ze dne 04.04.2024		01
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov		
zhotovitel:	JV Dlažby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 03980316		
název ZL:	Doplnění zábradlí a uložení chráničky pro VO a kamerový systém		
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU		
předmět změny: Předmětem změny je doplnění 14,5 m ocelového zábradlí, které a na základě dodatečného požadavku objednatele také uložení 250 m chráničky pro kabely VO a kamerového systému do chodníku.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Před parkovací plochou u objektu č.p. 279 je projektováno 14,5 m ocelového zábradlí, ale chybou rozpočtáře toto zábradlí nebylo zahrnuto do rozpočtu. Protože z bezpečnostních důvodů je osazení zábradlí nezbytné, muselo být do rozpočtu zahrnuto dodatečně. Na základě dodatečného požadavku objednatele pak bylo do rozpočtu zahrnuto uložení chráničky do chodníku pro kabely VO (budoucí modernizaci) a pro budoucí kamerový systém.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nutnost doplňování zábradlí nebylo možné předvídat, je to důsledek opomenutí rozpočtáře, který omylem zábradlí nezahrnul do rozpočtu. Osazení zábradlí je z bezpečnostních důvodů nezbytné. Novou chráničku objednatel prosadil z důvodu, že v nejbližších letech bude nutná oprava stávajícího VO, které je na hranici životnosti a rozebírat nový chodník by nebylo hospodárné.			
zařazení změny dle ZZVZ: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Limit hodnoty VZMR (6 mil. Kč) ani limit navýšení (20%) nebude překročen. Skutečné procentuální navýšení zakázky činí 7,58 %.			
méněpráce		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
vícepráce		bez DPH	112 153,40 Kč
		21%DPH	23 552,21 Kč
		celkem	135 705,61 Kč
celková bilance méněprací a víceprací		bez DPH	112 153,40 Kč
		21%DPH	23 552,21 Kč
		celkem	135 705,61 Kč
celkový dopad do ceny díla		bez DPH	112 153,40 Kč
vliv na termín dokončení: Změny nemají vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna má vliv na úpravu PD.			
vyjádření AD: Autorský dozor souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.			
vyjádření TDS: TDS souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.			
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.			
další vyjádření: Vyjádření zhotovitele provedení změn - vícepráce.			
Za zhotovitele:		JV Dlažby s.r.o.	
		Jiří Valenta	Datum: 03.10.2024
Za objednatele:		Město Broumov	
		Kamil Slezák	
		Ondřej Marek	Datum: 03.10.2024
TDS			
			Datum: 03.10.2024
AD			
			Datum: 03.10.2024

Chodník v ul. Příčná, Broumov vícepráce

Náklady z rozpočtu

112 153,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 Vícepráce							112 153,00
1	K	460161142	Hloubení kabelových rýh š do 400 mm	m	250,000	86,00	21 500,00
2	K	17481	Žásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m3	16,000	738,00	11 808,00
3	K	162301102	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	250,000	38,00	3 488,40
4	K	997221873	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,000	90,00	3 060,00
5	M		kabelová chránička pro kabel VO	m	250,000	55,00	13 750,00
6	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	m3	24,000	214,00	5 136,00
7	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy	m	250,000	75,00	18 750,00
8	K	272314	Základy z prostého betonu	m3	0,500	3 550,00	1 775,00
9	K	91111111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	14,500	168,00	2 436,00
10	M	74910602	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch	m	14,500	2 100,00	30 450,00