

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo ze dne 30.7.2024

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále ObčZ), dále jen **Smlouva**.

Číslo smlouvy: 1505

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
se sídlem: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové Hradec Králové
IČO: 48145122
DIČ: není plátce DPH
zapsaný: u Krajského soudu v Hradci Králové v obchodním rejstříku pod sp. zn.
Pr/829
zastoupený: MUDr. Libor Seneta, ředitel

a

Zhotovitel: **TECHPROFI HK, s.r.o.**
Sídlo: K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory
Zastoupený: JUDr. Václav Gadlina, jednatel
IČ: 25941283
DIČ: CZ25941283

uzavřeli dnešního dne Tento dodatek výše uvedené smlouvy:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2024 Smlouvu o dílo na provedení stavby
**„Rekonstrukce strojovny vytápění včetně regulace topného systému v objektu ZZS
KHK.“**
 2. Předmět díla dle **čl. 5. Předmět díla** se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o
dodávky (vícepráce a méněpráce) specifikované v „Oznámení změny a změnovém listu
stavby ZL 1 Změna umístění strojovny“:
- Změnový list ZL 1 Změna umístění strojovny

Tento změnový list je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje dle **odst. 5. a 6. článku 7 Cena díla** tyto uvedené méněpráce
neprovádět a vícepráce provést.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, které se upravuje o vícepráce a dodávky odsouhlasené oběma smluvními stranami ve změnovém listu ZL_1.
2. Úprava předmětu díla v cenách bez DPH se týká následujících položek:

ZL 1 Změna umístění strojovny

Cena víceprací a dodávek definovaných změnovým listem č. 1:	49 797.75 Kč
Cena méněprací (odpočtů) definovaných změnovým listem č. 1:	- 25 257.95 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 celkem:	24 539.80 Kč

3. Celková cena díla dle čl. VI. CENA DÍLA Smlouvy o dílo je 956 373.61 Kč bez DPH.

Nová celková cena bez DPH dle tohoto dodatku č. 1. ke Smlouvě je **980 913.41 Kč bez DPH.**

K této ceně bude připočtena v souladu s platnými daňovými předpisy DPH 21% ve výši **205 991.82 Kč.**

Nová celková cena dle **odst. 5. a 6. článku 7. Cena díla** včetně DPH dle tohoto dodatku č. 1. ke Smlouvě je **1 186 905.23 Kč.**

4. Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se mění ustanovení **článku 6 „Doba a místo plnění“** změnou termínu dokončení díla specifikovanou v „Oznámení změny a změnovém listu stavby ZL 1 Změna umístění strojovny“ do **18.10.2024.**

Důvodem prodloužení lhůty výstavby o 10 dní je skutečnost, že na plánovaném místě stavby byla zjištěna havárie kanalizačního potrubí v prostoru stropu nad 1.podz. podlažím.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.7.2024, tj. Smlouvu o dílo na provedení stavby pod názvem „Rekonstrukce strojovny vytápění včetně regulace topného systému v objektu ZZS KHK“, zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí. Dodatek ke Smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě tvoří přílohy:

1) Oznámení změny a ZL č.1 Změna umístění strojovny.


V Hradci Králové dne: 4.10.2024

Za objednatele:



MUDr. Libor Seneta, ředitel

Za zhotovitele:



OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 1 ZL 1 Změna umístění strojovny

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.7.2024

Stavba: **Rekonstrukce strojovny vytápění včetně regulace topného systému v objektu ZZS KHK**

Název projektu,
registrační číslo akce:

Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje** IČ: 48145122

Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové Hradec Králové

TECHPROFI HK, s.r.o.

Zhotovitel: **K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory** IČ:46506934

Objekt:

Název změny: Změna umístění strojovny

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Před předáním staveniště a zahájením prací byla na plánovaném místě zjištěna pravděpodobná havárie kanalizačního potrubí v prostoru stropu nad 1. podz. podlažím. Do stávající místnosti strojovny ÚT trvale zatéká. Provedené práce z prostoru 1. np nevedly k odstranění závady, stropem nadále zatéká. Umístění nové technologie za současného stavu je v tomto prostoru naprosto nevhodné. Zhotovitel provedl demontáž původní technologie a následně bylo objednatelem rozhodnuto o přemístění nové technologie do jiného prostoru.

Popis změny :

Prodloužení lhůty výstavby o 10 dní s ohledem na řešení havárie kanalizace, zatékání do určených prostor a změnu výkazů výměr.

Nové umístění technologie v jiné místnosti vyžaduje prodloužení části potřebných vedení vč. jejich izolací. Zároveň je nutné provést další prostupy bet. zdí pro napojení v nově navrženém místě. Zazdění a opravu stěn v místech nových prostupů.

Změna nemá vliv na požadované parametry stavby, jedná se o doplnění a specifikace skutečně potřebných prací a dodávek.

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	956 373.61	za dne 30.7.2024	SOD
Cena díla dle předchozího ZL			
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 25 257.95 Kč		
Přípočet (bez DPH)	49 797.75 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	24 539.80 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	980 913.41 Kč	vč. DPH (21%)	1 186 905.23 Kč
Termin:			
Smluvní termín dokončení díla:	08.10.2024		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	18.10.2024		
Za stav Schvaluji:	Za z Schv		
Za autorský dozor a GP Schvaluji: dne: Za o Schv			
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.			

Soupis obchodních příloh změnového listu:

ZL_1 Přípočty	
ZL_1 Odpočty	

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL_1 ROZPOČET - Přípočty

Stavba: Rekonstrukce strojovny vytápění objektu ZZS KHK
Objekt: Zařízení pro vytápění staveb - Vícepráce / Méněpráce

ZL 1 Změna umístění strojovny

Objednatel: Zdravotnická záchraná služba Královéhk. kraje
Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30.9.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 140.00

6	001	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, ..) do průměru 180mm	soub	1.000	2 640.00	2 640.00	0.000
7	002	Demontáž vzduchotechniky	soub	1.000	1 820.00	1 820.00	0.000
8	003	Zazdění otvorů po vzduchotechnice	soub	1.000	2 380.00	2 380.00	0.000
9	004	Přesun hmot	soub	1.000	2 300.00	2 300.00	0.000

PSV Práce a dodávky PSV 40 657.75

713 Izolace tepelné 5 477.50

10	713411111R00	Izolace tepelná potrubí skružemi s AL fólií 1vrstvá	m2	8.000	167.00	1 336.00	0.001
11	631-40002	Izolace z minerálních skruží s AL povrchem 42x40	m	5.000	161.00	805.00	0.000
12	631-40003	Izolace z minerálních skruží s AL povrchem 60x40	m	9.000	182.00	1 638.00	0.000
13	631-40006	Páska Al samolepicí 50mmx50m	kus	1.000	169.00	169.00	0.000
16	631-40002	Doplnění původní izolace	m	9.500	161.00	1 529.50	0.000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 35 180.25

4	733122226	Potrubí uhlíkové oceli pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	18.000	736.00	13 248.00	0.027
3	733122228	Potrubí uhlíkové oceli pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	19.000	1 148.55	21 822.45	0.050
5	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN40	m	9.000	12.20	109.80	0.000

Celkem 49 797.75

ZL_1 ROZPOČET - Odpočty

Stavba: Rekonstrukce strojovny vytápění objektu ZZS KHK
Objekt: Zařízení pro vytápění staveb - Vícepráce / Méněpráce

ZL 1 Změna umístění strojovny

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhk. kraje
Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30.9.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 957.00

1	733111316R00	Potrubí ocel závit černé běžné svařované v kotelnách DN 32	m	-13.000	759.00	-9 867.00	-0.049
2	733111318R00	Potrubí ocel závit černé běžné svařované v kotelnách DN 50	m	-10.000	1 109.00	-11 090.00	-0.038

OST Ostatní -4 300.95

14	IC 799 03	Zednické přípomocce - Vyspravení omítky, začistění, výmalba (cca 6 m2	soub	-0.103	30 580.00	-3 163.45	0.000
15	IC 799 04	Zednické přípomocce- vyspravení podlahy, penetrační nátěr, syntetický nátěr	m	-0.125	9 100.00	-1 137.50	0.000

Celkem -25 2