

REKAPITULACE STAVBY

Změnový list č.4b - Změna výztuže základové desky

Kód: 07/2023

Stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

KSO:
Místo: České BudějoviceCC-CZ:
Datum:Zadavatel:
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9IČ:
DIČ:Uchazeč:
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údajProjektant:
BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			32 307,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 32 307,01	Výše daně 6 784,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			39 091,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07/2023

Stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Projektant:

BRŮHA A KRAMPERA
ARCHITEKTI, spol. s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		32 307,01	39 091,48
SO.02	Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu	32 307,01	39 091,48
ASŘ	Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP	32 307,01	39 091,48
ASŘ4	Architektonické-stavební řešení 4. NP	0,00	0,00
MaR	Měření a regulace	0,00	0,00
EI	Elektroinstalace	0,00	0,00
ZTI	Zdravotnětechnické instalace	0,00	0,00
UT	Ústřední topení	0,00	0,00
VZT	Vzduchotechnika	0,00	0,00
SO.03	Zpevněné plochy a parkovací stání	0,00	0,00
SO.04	Areálové rozvody	0,00	0,00
SO 04.1.1	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	0,00
SO 04.1.2	Ležatá část vnitřní splašové kanalizace	0,00	0,00
SO 04.2.1	Areálové rozvody dešťové kanalizace vč.přípojky	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt:

SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

Soupis:

ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP

Místo:

České Budějovice

Datum:

BRŮHA A
KRAMPERA
ARCHITEKTI, spol.
s.r.o.

Zadavatel:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Projektant:

s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 307,01	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 307,01	
D	2		Zakládání				32 000,05	
15	K	273362024	Výztuž základových desek z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	-129,000	271,00	-34 959,00	
	VV		páska stahovací kabelová 3,6x140mm					
	VV	SOD - rozbor položky	síť výztužná kompozitní 150x150mm D 8mm - spotřeba 1,181/m2					
	VV		Dělník					
15a	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,666	40 200,00	66 959,05	CS URS 2023 02
	VV	Vícepráce	129*5,38*2/1000*1,2		1,666			
	VV		podkladní beton tl. 150mm bude vyztužen sítěmi 8/150-8/150 při obou površích - Ing.Perek - odpověď na mail 21.12.2023					
D	998		Přesun hmot				306,96	
190	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,659	185,00	306,96	