

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0134**

Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava-Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klímkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel. č. 606 044 878,

e-mail: hana.hrbkova@moporuba.cz

Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,

e-mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

se sídlem: Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě odd. C vložka 52450

zastoupen: Jozef Šurík, jednatel

IČO: 27810984

DIČ: CZ27810984

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-246220257/0100

telefon: +420 596 630 651, email: info@surik.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jozef Šurík

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jozef Šurík

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0134 ze dne 09.07.2024 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.09.2024, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava-Poruba“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené méněpráce a vícepráce:

1.1 V souladu s Výzvou Národního plánu obnovy č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče a výzvou k doplnění žádosti o podporu byly v projektové dokumentaci provedeny úpravy, spočívající ve změně vnitřního dispozičního řešení budovy/objektu.

Původní dispoziční řešení, dva jednolůžkové pokoje a tři dvoulůžkové pokoje, bylo změněno na šest jednolůžkových a jeden dvoulůžkový pokoj. V budově/objektu se dále nachází zázemí personálu, přípravná jídelna, společenská místnost, centrální koupelna, desinfekční místnost a technická místnost.

Změnou dispozičního řešení došlo ke změně v rozpočtu pro danou stavbu, a to úpravou výměr a doplnění nových položek rozpočtu, čímž vznikly méně a více práce.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Celková hodnota víceprací činí: 2 069 370,69 Kč bez DPH
Celková hodnota méněprací činí: 972 989,37 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 1 096 381,32 Kč bez DPH – viz položkové změnové rozpočty – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy: **31.560.500,36 Kč bez DPH**
Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **32 656 881,68 Kč bez DPH**

- 1.2 Na základě požadavku poskytovatele dotace byla provedena úprava struktury rozpočtu SO 12 Terénní a sadové úpravy, která nemá vliv na cenu díla. – příloha č.2 tohoto dodatku.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.


O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1653/RMOb2226/51 ze dne 25.10.2024.

Příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet

Příloha č. 2 - upravený rozpočet SO 12

V Ostravě dne:


Mgr. Petra
Brodová,
MPA


Datum: 2024.10.31
12:50:26 +01'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

V Ostravě dne:

Jozef
Šurík


2024.10.30
08:48:08 +01'00'

za zhotovitele
Jozef Šurík, jednatel
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.