

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ)

číslo smlouvy objednatele: 15/2024/Tech

číslo smlouvy zhotovitele: 2671/24/JP

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Krajíček, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jakub Černoch, ředitel společnosti
Bankovní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon/ e-mail: XXXXXXXXXX
Poštovní adresa pro doručování: Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **E-expert, spol. s r.o.**
se sídlem: Mrštíkova 883/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ / DIČ: 26783762/CZ26783762
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27136
Jednající/ zastoupený: Ing. Vladimírem Lolkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Lollek, jednatel
ve věcech technických: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon / e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2024 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 15/2024/Tech, číslo smlouvy zhotovitele: 2671/24/JP (dále jen „smlouva“). Smluvní strany mají zájem změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jak je dále uvedeno.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany mění smlouvu následovně:

a) V článku 4 se ruší odstavce 1. a 2. a nahrazují se následujícím zněním:

1. Zhotovitel dokončí a předá studii objednateli **do 31. 12. 2024.**

2. Doba plnění části díla vymezené v čl. 2 odst. 2. písm. b) bude stanovena ve výzvách objednatele. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k plnění dle čl. 2 odst. 2. písm. b) nejpozději do 31. 12. 2025.

- b) Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Nové znění přílohy č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je uzavřen dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí objednatel.
3. Bude-li dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží každá smluvní strana. V případě uzavření dodatku v elektronické podobě obdrží každá smluvní strana dodatek s elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, že k jeho uzavření nebyli přinuceni hrozbou tělesného nebo duševního násilí, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámili a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu zástupci smluvních stran tento dodatek níže podepisují.
5. Nedílnou součástí dodatku je nové znění přílohy č. 2:


Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Ve Zlíně dne: _____

V: _____ dne: _____

Technické služby Zlín, s.r.o.

E-expert, spol. s r.o.



Ing. Tomáš Krajíček, jednatel



Ing. Vladimír Lollek, jednatel

Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla

