

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně – stavební práce** (č. smlouvy objednatele: S441/24) uzavřené dne **13.9.2024**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S441/24**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

JČ Leščínský s.r.o.

Ondříčkova 519, 356 01 Sokolov

IČ: 17546371 DIČ: CZ17546371

Bankovní spoj.: Komerční banka a.s. č.ú.: 123-8516490297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: David Hodek [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.1

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.9.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně – stavební práce (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.5 a 3.6 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL01, ZL02. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.9.2024:

cena celkem bez DPH	1 703 732,69	Kč
sazba DPH		21 %
výše DPH	357 783,86	Kč
cena celkem včetně DPH	2 061 516,55	Kč

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>1.591.873,99 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>334.293,54 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>1.926.167,53 Kč</i>

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

<i>Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>-1.083.574,89 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>- 227.550,73 Kč</i>
<i>Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>- 1.311.125,62 Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2.212.031,79 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>464.526,68 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>2.676.558,47 Kč</i>

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

Článek 4. odst. 4.3 Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

4 Termíny plnění

4.3 *Původní termín ukončení díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.9.2024: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny do 100 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo (tj. do 22.12.2024).*

Termín ukončení díla se vzhledem k změnám předmětu díla, popsaným v tomto dodatku č.1, navyšuje o 9 kalendářních dnů.

Nový termín ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny do 109 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo (tj. do 31.12.2024).

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.6 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

3.6 Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

- ZL 01 Změna konstrukčního řešení stropní konstrukce
- ZL 02 doplnění chybějících položek

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne

Sokolov dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
JČ Leščinský s.r.o.
David Hodek
ředitel