

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420		
Investor:	Regionální knihovna Teplice, p.o. Lípová 796/13, 415 01 Teplice IČ: 00361216	Datum: 30.9.2024	
Název akce: „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 7.1 Další změny, ZL 7.2 Elektroinstalace, ZL 7.4 Vzduchotechnika, ZL 7.6 Oprava a úprava truhlářských výrobků Popis a zdůvodnění změny: <u>7.1 Další změny:</u> <i>Méněpráce:</i> Bylo odečten zásyp stávající jímky u zadního vstupu. Byly odčteny zařizovací předměty do prostor WC a předsíněk – optimalizovaný počet. Dále bylo odečteno původní řešení zakrytí nik v m.č. 112 a 209. Byla odečtena repase venkovní mříže – je zde výdech odvětrání CHÚC a mříž by omezovala přístup. Byla odečtena podlahová krytina v m.č. 013 (PVC nahrazeno dlažbou). Proveden odpočet části keramického obkladu v m.č. 214. Odpočet části lazurovacího nátěru krovů a části dekoračních omítek na schodišti objektu – nebude realizováno. <i>Vícepráce:</i> Byly připočteny stavební práce a prvky pro odvětrání prostoru m.č. 002 a 003. Přípočet zakrytí nik SDK konstrukcí s odvětráváním. Výměna madla na schodišti do 1.PP. Úprava ocelových dveří v 1.PP (m.č. 014 a 016). Provedení keramické dlažby v m.č. 013 a provedení podlahové krytiny z PVC v m.č. 001. <u>7.2 Elektroinstalace:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet montáže projektoru, stropního držáku a projekčního plátna ve 3.NP. Odpočet elektrického ovládání části střešních oken ve 3.NP. Odpočet části slaboproudých elektroinstalací. <i>Vícepráce:</i> Proveden přípočet odvětrání m.č. 002 a 003 pomocí časově spínaného ventilátoru a osvětlení prostoru za m.č. 003. Provedení připojení venkovní zásuvky na 400V vč. úpravy v rozvaděči. Provedení slaboproudých rozvodů pro kamerový systém a pro systém domácího telefonu. Dodávka montáž systému domácího telefonu k zadnímu vstupu. Doplnění frekvenčního měniče do zařízení UPS (pokrytí náběhu ventilátorů pro odvětrání CHÚC). <u>7.4 Vzduchotechnika:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet drátového ovládání klimatizačních jednotek ve 3.NP. Odpočet původně navržené přetlakové klapky – odvětrání CHÚC. <i>Vícepráce:</i> Přípočet bezdrátového ovládání klimatizačních jednotek ve 3.NP (pouze upraven typ ovládání, cena zachována). Přípočet větší přetlakové klapky vč. navazujících prací a konstrukcí. Doplnění chybějící protidešťové žaluzie na komín objektu. Doplnění chybějící stěnové mřížky - pol. 5.05. <u>7.6 Oprava a úprava truhlářských výrobků:</u> <i>Vícepráce:</i> Úprava dveří zadního vstupu pro osazení panikového kování dle požadavku PBŘ. Provedení opravy a nového nátěrového systému: okna v m.č. 209 a 214, oprava a nátěr dveří a zárubní – poz. 19, zadní vstup, mezi m.č. 201 a 202			
Počet připojených listů specifikací:		12	

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: **Regionální knihovna Teplice, p.o.**

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků.

Stanovisko projektanta stavby:

AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Jonáš	
Datum:	30.9.2024	
Předmět změny: ZL 7.1 Další změny, ZL 7.2 Elektroinstalace, ZL 7.4 Vzduchotechnika, ZL 7.6 Oprava a úprava truhlářských výrobků Popis a zdůvodnění změny: <u>7.1 Další změny:</u> <i>Méněpráce:</i> Bylo odečten zásyp stávající jímky u zadního vstupu. Byly odečteny zařizovací předměty do prostor WC a předsíněk – optimalizovaný počet. Dále bylo odečteno původní řešení zakrytí nik v m.č. 112 a 209. Byla odečtena repase venkovní mříže – je zde výdech odvětrání CHÚC a mříž by omezovala přístup. Byla odečtena podlahová krytina v m.č. 013 (PVC nahrazeno dlažbou). Proveden odpočet části keramického obkladu v m.č. 214. Odpočet části lazurovacího nátěru krovů a části dekorálních omítek na schodišti objektu – nebude realizováno. <i>Vícepráce:</i> Byly připočteny stavební práce a prvky pro odvětrání prostoru m.č. 002 a 003. Připočet zakrytí nik SDK konstrukcí s odvětráváním. Výměna madla na schodišti do 1.PP. Úprava ocelových dveří v 1.PP (m.č. 014 a 016). Provedení keramické dlažby v m.č. 013 a provedení podlahové krytiny z PVC v m.č. 001. <u>7.2 Elektroinstalace:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet montáže projektoru, stropního držáku a projekčního plátna ve 3.NP. Odpočet elektrického ovládání části střešních oken ve 3.NP. Odpočet části slaboproudých elektroinstalací. <i>Vícepráce:</i> Proveden připočet odvětrání m.č. 002 a 003 pomocí časově spínaného ventilátoru a osvětlení prostoru za m.č. 003. Provedení připojení venkovní zásuvky na 400V vč. úpravy v rozvaděči. Provedení slaboproudých rozvodů pro kamerový systém a pro systém domácího telefonu. Dodávka montáž systému domácího telefonu k zadnímu vstupu. Doplnění frekvenčního měniče do zařízení UPS (pokrytí náběhu ventilátorů pro odvětrání CHÚC). <u>7.4 Vzduchotechnika:</u> <i>Méněpráce:</i> Odpočet drátového ovládání klimatizačních jednotek ve 3.NP. Odpočet původně navržené přetlakové klapky – odvětrání CHÚC. <i>Vícepráce:</i> Připočet bezdrátového ovládání klimatizačních jednotek ve 3.NP (pouze upraven typ ovládání, cena zachována). Připočet větší přetlakové klapky vč. navazujících prací a konstrukcí. Doplnění chybějící protidešťové žaluzie na komín objektu. Doplnění chybějící stěnové mřížky - pol. 5.05. <u>7.6 Oprava a úprava truhlářských výrobků:</u> <i>Vícepráce:</i> Úprava dveří zadního vstupu pro osazení panikového kování dle požadavku PBŘ. Provedení opravy a nového nátěrového systému: okna v m.č. 209 a 214, oprava a nátěr dveří a zárubní – poz. 19, zadní vstup, mezi m.č. 201 a 202		
Počet připojených listů specifikací: 12	Počet připojených výkresů a výpočtů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 274 110,18 Kč	377 225,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	