

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420		
Investor:	Regionální knihovna Teplice, p.o. Lípová 796/13, 415 01 Teplice IČ: 00361216	Datum: 30.9.2024	
Název akce: „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 7.3 Venkovní úpravy, ZL 7.5 Izolace potrubí Popis a zdůvodnění změny: <u>7.3 Venkovní úpravy:</u> <i>Méněpráce:</i> Proveden odpočet opravy soku na východní straně objektu. <i>Vícepráce:</i> Proveden přípočet opravy soklu a vyzdívek kolem hlavního vstupu do objektu vč. fasádního nátěru. Dále připočteno řešení hydroizolace a odvodnění části stěny 1.PP na východní straně objektu a provedení nové dešťové kanalizace – propojení svodu na východní straně a nové dešťové kanalizace na jižní straně u terasy. <u>7.5 Izolace potrubí:</u> <i>Vícepráce:</i> Výměna izolace potrubí ÚT u stropu 1.PP			
Počet připojených listů specifikací:		5	
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Regionální knihovna Teplice, p.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků.

Stanovisko projektanta stavby:

AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Jonáš	
Datum:	30.9.2024	
Předmět změny: ZL 7.3 Venkovní úpravy, ZL 7.5 Izolace potrubí Popis a zdůvodnění změny: <u>7.3 Venkovní úpravy:</u> <i>Méněpráce:</i> Proveden odpočet opravy soku na východní straně objektu. <i>Vícepráce:</i> Proveden přípočet opravy soklu a vyzdívek kolem hlavního vstupu do objektu vč. fasádního nátěru. Dále připočteno řešení hydroizolace a odvodnění části stěny 1.PP na východní straně objektu a provedení nové dešťové kanalizace – propojení svodu na východní straně a nové dešťové kanalizace na jižní straně u terasy. <u>7.5 Izolace potrubí:</u> <i>Vícepráce:</i> Výměna izolace potrubí ÚT u stropu 1.PP		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů a výpočtů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 9 607,95 Kč	229 950,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	