

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-155181-15/ČJ-2024-0400VZ

„KŘP-U – ÚL, Horova 1704/5 – oprava podlah a výmalba“


(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	Mgr. Rostislav Zilcher
Sídlo:	 _ahošť
Identifikační číslo:	13925237
Daňové identifikační číslo:	
Banka:	
Číslo účtu / kód banky:	
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	g8gw2xm

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18. září 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRP-155181-15/ČJ-2024-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je oprava podlah a výmalba ve vybraných místnostech Dopravního inspektorátu Územního odboru Ústí nad Labem v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
2. V průběhu provádění prací na díle byly zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti, kdy po plánované demontáži dřevěných kazet v kanceláři 315 bylo zjištěno, že pod těmito kazetami se nachází

nerovná prkenná podlaha, kterou je potřeba vyztužit OSB deskami. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 503 654,26 Kč


DPH: 105 767,39 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 609 421,65 Kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy – části kancelář č. 315.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.



V Ústí nad Labem dne

30.10.2024



Příloha č. 1 – změny rozpočtu

Kancelář č.315	jednotky	Poznámka	Množství	Jed. cena	Cena celkem
OSB dřevoštěpková deska třívrstvá tl 12mm, r 2500x675, 4PD	m2		30,2	168,84 Kč	5 099,06 Kč
Montáž OSB desek 12 PD (slepením a prošroubováním)	m2		30,2	150,00 Kč	4 530,00 Kč
Přebrus, vysátí desek OSB 12 PD	m2		30,2	20,00 Kč	604,00 Kč
Celkem bez DPH					10 233,06 Kč
DPH 21%					2 148,94 Kč
Celkem s daní					12 382,00 Kč