

Dohoda o narovnání práv a povinností ze smlouvy o dílo

uzavřené dne 21.10.2024 mezi

Městem Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel –

a

APOLO CZ s.r.o.

IČO: 274 92 851, DIČ: CZ27492851

se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové C22268

zastoupen Ing. Martinem Kozáčkem, jednatelem

bankovní účet číslo: 107-2614100267/0100

- dále jen zhotovitel –

I. Předmět dohody

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.4.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky, zhotovení díla dle projektové dokumentace „Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl – stavební práce“. Objednatel a zhotovitel za trvání smlouvy uzavřeli 2 postupně číslované dodatky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. (vše společně dále jako „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem této dohody je narovnání vzájemných pohledávek, práv a povinností vzniklých v souvislosti se smlouvou o dílo.

II. Pohledávka objednatele

- 1) Zhotovitel byl v prodlení s provedením části díla dle čl. III. Čas plnění odst. 3.3 smlouvy o dílo, a to celkem o 25 kalendářních dnů. Dílo mělo být předáno k 30.8.2024, Zápis o předání a převzetí stavby byl podepsán 25.9.2024. Objednatel má právo uplatnit sankce dle odst. 3.6 téhož článku, tedy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2) Celková výše smluvní pokuty za celou dobu prodlení, a tedy pohledávka objednatele vůči dodavateli činí 540.892,- Kč
- 3) Zhotovitel však dodržel termín zahájení provozu školy, který byl stanoven na 9.9.2024, kdy byla výuka bez větších komplikací zahájena a nebyla ve svém provozu omezena, přičemž objednatel tímto prohlašuje, že prodlením mu nevznikla škoda.

- 4) Objednatel do 25. 9. 2024 provedl celé dílo dle projektové dokumentace „Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl – stavební práce“.

III. Pohledávka dodavatele

- 1) Zhotovitel nad rámec smlouvy o dílo provedl práce a úkony, které byly nutné pro zprovoznění a řádné dokončení akce vykonat.
- 2) Celková výše pohledávky dodavatele vůči objednateli dle v předchozím odstavci uvedené přílohy činí 205.278,57 Kč.

IV. Dohoda o narovnání

- 1) Zhotovitel a objednatel se s přihlédnutím ke všem okolnostem dohodli na narovnání shora uvedených pohledávek tak, že na základě této dohody jsou vzájemně vyrovnáni bez povinnosti jakékoliv další platby jednoho vůči druhému a zároveň prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy mezi nimi nejsou vedeny žádné další pohledávky splatné ani před splatností.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě postihu objednatele od poskytovatele dotace nebo finančního úřadu, budou tyto náklady (finance) vyčísleny zhotoviteli a ten je uhradí.
- 3) Touto dohodou nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo.

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Tato dohoda byla schválena usnesením Rady města č. 809/24 ze dne 23.10.2024.

V Litomyšli dne 25.10.2024

V Poličce dne 25.10.2024

.....
za objednatele
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Kozáček
jednatel