

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha, starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektant : Ing. Luděk Budík
Sídlo : [REDACTED]
IČO : 10129405
DIČ : CZ6104270711
Plátce DPH : Ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Budík, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Budík, [REDACTED]

(dále jen „projektant“)

II. Předmět dodatku

2.1. Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě č. 2023/002462/SRM/DS ze dne 21.05.2024 na stavbu s názvem: „**Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko**“.

2.2. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem III. odst. 3.9. a článkem XI. odst. 11.15. Smlouvy o projektové přípravě, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.3. Projektční práce se rozšiřují o řešení příjezdu, přístupu, parkování a obsluhy ke stavbě budovy zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko včetně revize napojení na technickou infrastrukturu.

Předmět předpokládaného řešení je zaznamenán v příloze tohoto dodatku „SITUACE VARIANTY "A", PRO PV04-1“ (dále jen „Příloha“).

2.4. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu zpracovávané projektové dokumentace, kdy práce budou kromě grafických příloh rovněž obsahovat:

- geodetické zaměření plochy mezi napojenými místy inženýrských sítí v ulici Údolní a budovou zázemí,
- zjištění existence stávajících inženýrských sítí (IS),
- zajištění stanovisek správců IS,
- stavební zaměření stávajícího stavu mezi napojenými místy inženýrských sítí v ulici Údolní a budovou zázemí,
- spolupráce s provozovatelem areálu při zjišťování polohy stávajících areálových IS.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že předmětem rozšíření projekčních prací není vlastní řešení fotbalových hřišť znázorněných v Příloze.

2.6. Smluvní strany se dohodly, že za provedení prací sjednaných v tomto dodatku uhradí objednatel projektantovi 98.000 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku č. 1.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy, k nimž se nevztahuje tento dodatek č. 1, zůstávají beze změny v platnosti.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Projektant souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.7. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě se uzavírá v souladu s usnesením č.16 přijatém na 49. schůzi Rady města Blansko dne 01.10.2024.

IV. Přílohy dodatku

Nedílnou součástí této smlouvy se stává následující příloha:

„SITUACE VARIANTY "A", PRO PV04-1“

V Blansku, dne 17.10.2024

Za objednatele



Ing. Jiří Crha
starosta
město Blansko

V Blansku,

Za projektanta

dne 15.10.2024



Ing. Luděk Budík

