

# **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

č. ZHOTOVITELE: 02 / 2017

č. OBJEDNATELE: 44 / 2017

## **Smluvní strany**

### **Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta

bankovní spojení:

číslo účtu:

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

### **TES, spol. s r.o.**

se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti

IČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

## **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**

### **„Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“ ze dne 25.04.2017**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

#### **čl. I.**

#### **Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1.2, mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

## čl. II. Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

### **Původní cena díla:**

Cena bez DPH	5 197 734,-	Kč
DPH 21 %	1 091 524,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	6 289 258,-	Kč

*(dále jen "Cena za provedení díla")*

na

### **Nová cena díla:**

Cena bez DPH	5 663 539,-	Kč
DPH 21 %	1 189 343,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	6 852 882,-	Kč

*(dále jen "Cena za provedení díla")*

## čl. III. Součinnost zhotovitele

Vzhledem ke změnám v organizaci zhotovitele, se účastníci dohodli na změně čl. VII Smlouvy o dílo tak, že s účinností od podpisu tohoto dodatku jsou odpovědné za součinnost zhotovitele tyto osoby:

Statutární zástupce: Jiří Pavlica, jednatel společnosti, tel. 606 097 267, e-mail: [pavlica@tes-caslav.cz](mailto:pavlica@tes-caslav.cz)

Osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazuje odbornou způsobilost:





Hlavní stavbyvedoucí:



## čl. IV. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1*

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě / dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 268/2017 ze dne 11.07.2017.

V Čáslavi dne .....

V Čáslavi dne .....

.....  
Ing. Jaromír Strnad  
starosta  
za objednatele

.....  
Jiří Pavlica  
jednatel společnosti  
za zhotovitele