



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

<u>Kupující</u>	: Město Luhačovice
Sídlo	: nám. 28.října 543, 763 26 Luhačovice
Statutární orgán	: Ing. Marian Ležák, starosta města
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Marian Ležák, starosta města
b) ve věcech technických	: [REDACTED]
IČ	: 00284165
DIČ	: CZ00284165
Bankovní ústav	: [REDACTED]
Číslo účtu	: [REDACTED]
Tel.	: [REDACTED]
E-mail	: [REDACTED]
ID DS	: m35bcw4
 <u>Prodávající</u>	 : KDZ, spol. s.r.o.
Sídlo	: Razov 1256, 763 12 Vizovice
Statutární orgán	: Ing. Zbyněk Kudera, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: C 582
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Zbyněk Kudera
b) ve věcech technických	: [REDACTED]
IČO	: 15526691
DIČ	: CZ15526691
Bankovní ústav	: [REDACTED]
Číslo účtu ¹	: [REDACTED]
Tel.	: [REDACTED]
E-mail	: [REDACTED]
ID DS	: 8unff2t

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 2.9.2024 kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka vybavení v rámci projektu „**ZŠ Luhačovice – Stavební úpravy a modernizace odborných učeben a školní družiny; VYBAVENÍ**“, dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

a) Méněpráce a vícepráce

1. V průběhu realizace dodávky vyvstala potřeba dodatečných dodávek (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné dodávky jsou zároveň nezbytné pro provedení původních dodávek podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité dodávky (tzv. méněpráce).

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně



2. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena méněprací činí 250 411,00 Kč bez DPH

Cena víceprací činí 77 030,00 Kč bez DPH

b) Změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona

1. Na základě požadavku investora je částečně změněna technická specifikace položky „Žákovská židle stohovatelná – dřevěná“ v matematické a přírodovědné učebně.
Technická změna spočívá ve změně materiálu sedáku a opěráku, kdy 6-ti vrstvá buková překližka bude nahrazena vyfukovaným polypropylen.
Tato změna zvyšuje kvalitu užívání, nemá však vliv na cenu výrobku.

III. Závěrečné ustanovení

1. Celková cena Díla se tímto dodatkem mění, ve světle dodatku č. 1 činí 6 520 300,00 Kč bez DPH.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Luhačovicích, dne 1.10.2024

Za objednatele

Za zhotovitele