



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
"Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) - část Plzeň jih a Plzeň město"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001217

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009210

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825

sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

zastoupená: Ing. Tomáš Aubrecht, jednatel

Ing. Aleš Kocábek, jednatel

IČO: 25229761 DIČ: 25229761

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 6jj6p2u

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Plzeňská 666, 330 21 Líně – Sulkov

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 19.08.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) - část Plzeň jih a Plzeň město (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) - část Plzeň jih a Plzeň město. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 142 440,00 ,- Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 69 120,00 ,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 1 621 080,00 ,- Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 73 320,00 ,- Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 1 694 400,00 ,- Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

- údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

podepsáno elektronicky

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Ing. Tomáš Aubrecht
jednatel

podepsáno elektronicky

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Ing. Aleš Kocábek
jednatel

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 24.10.2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) část PJ+PM		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	SAFEROAD Czech Republic s. r. o., Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov, IČ 25229761		
Popis změny:			
Měněpráce:-nerealizování úseku č.13 Terešovská Huť z důvodu podemletí krajnice a pro nedostatek místa na provedení pouze dosypu a zhutnění krajnice budou požadovány stavební práce většího rázu			
Vícepráce: akce č.6 Lužany – most 18211-1 - dodání sloupků akce č.12 Zbiroh (Františkov) - Svodnice přímá NH4, JSNH4/N2, H1 náběh 4m začáteční, spojovací materiál svodnice, spoj.materiál (sl., trub., svod.)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,	
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		73 320,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	15 397,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		88 717,20 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 621 080,00 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		1 694 400,00 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		2 050 224,00 Kč
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-69 120,00 Kč	73 320,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	142 440,00 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Tomáš Aubrecht		
	Zhotovitel: Ing. Aleš Kocábek		
	Objednatel: ██████████		██████████
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1, cenová nabídka		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) část PJ+PM

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1		Jednostranné ocelové svodidlo - zádržnost H1 včetně dvou výškových náběhů, osazení svodidlových odrazek cca po 10m (Terešovská Hut')	kpl	1,00	0,00	-1,00	69 120,00	69 120,00	0,00	-69 120,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-69 120,00
Měněpráce celkem Kč:										-69 120,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		akce č.6 Lužany – most 18211-1 - sloupky	ks	0,00	65,00	65,00	1 060,00	0,00	68 900,00	68 900,00
		akce č.12 Zbihroh (Františkov) - Svodnice přímá NH4	ks	0,00	14,00	14,00	4 105,00	0,00	57 470,00	57 470,00
		akce č.12 Zbihroh (Františkov) - JSNH4/N2, H1 náběh 4m začáteční	ks	0,00	1,00	1,00	14 370,00	0,00	14 370,00	14 370,00
		akce č.12 Zbihroh (Františkov) - spojovací materiál svodnice	ks	0,00	15,00	15,00	76,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		akce č.12 Zbihroh (Františkov) - spoj.materiál (sl., trub., svod.)	kpl	0,00	28,00	28,00	20,00	0,00	560,00	560,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										142 440,00
Vícepráce celkem Kč:										142 440,00
Rozdíl oproti SOD celkem										73 320,00