



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00138-2024-230-D01

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S945/2024/305

### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

tel.: , e-mail:

tel.: , e-mail:

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: fakturační adresa Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, Karlovarská 458, 362 36 Pernink

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### **KONOPA Vladimír s.r.o.**

se sídlem Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

IČO: 035 65 785

DIČ: CZ03565785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30324

zastoupená Bc. Vladimírem Konopou, jednatelem

ve věcech technických jedná:

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 279713269/0300

datová schránka: x4qsd2v

kontakt: tel.: , e-mail:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2024/305 LC Spodní soukromá investiční (dále jen „*dodatek*“):

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. **S945/2024/305** (dále jen smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**LC Spodní soukromá investiční**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méně práce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku (příloha č. 1).
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:  
„Za řádně a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 870 905,36 Kč** (slovy: dva miliony osm set sedmdesát tisíc devět set pět korun českých třicet šest haléřů) bez DPH.

## **II.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1

V Karlových Varech, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 Oblastního ředitelství západní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Bc. Vladimír Konopa**

jednatel

KONOPA Vladimír s.r.o.