

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:

„Sociální služby Vsetín – DS Jasenka – parkové úpravy“
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace**
Sídlo : Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
Zástupce : Mgr. Karel Matocha, MBA, ředitel příspěvkové organizace

Osoby oprávněné jednat - zástupci
a) ve věcech smluvních : Mgr. Karel Matocha, MBA, ředitel příspěvkové organizace
b) ve věcech technických :

IČO : 49562827
DIČ : CZ49562827
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 36739851/0100
Telefon : 571412142
ID datové schránky : izdk758
E-mail : podatelna@sluzbyvsetin.cz,

Zhotovitel : **GARD&N UH s.r.o.**
Sídlo : **Staré Město 686 03, Hradištská 90**
Statutární orgán : **Společnost s ručením omezeným**
Zapsán v obchodním rejstříku : **Krajský soud Brno, oddíl C vložka č. 46814**

Osoby oprávněné jednat - zástupci :
a) ve věcech smluvních : **Ing. Ladislava Nagyová**
b) ve věcech technických : **Ing. Kateřina Gajdošová, autorizovaná architektka**
c) Hlavní inženýr projektu – HIP

IČO : 26954575
DIČ : CZ26954575
Je plátcem DPH : ano
Bankovní ústav :
Číslo účtu : **KB a.s., 43-914800207/0100**
Telefon :
ID datové schránky : **7d3jgk**
E-mail :

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli **projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru** - (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

„Sociální služby Vsetín – DS Jasenka – parkové úpravy“

Dodatek č. 1 řeší pouze změnu termínu dodání projektové dokumentace. Cena a ostatní ujednání zůstávají stejné dle smlouvy SML/070/2024 ze dne 14.3.2024. Změna termínu vznikla z důvodu úpravy zadání projektové dokumentace. Díky této úpravě bylo nutné vypracovat novou studii k projektu.

3. NOVÉ TERMÍNY

Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání a převzetí díla takto:

- 3.1. **Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1 smlouvy č. SML/070/2024 bude vyhotovena do 20.12.2024.**
- 3.2. **Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle odst. 2.2. této smlouvy (zajištění podání žádosti vč. všech povinných příloh) ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro vydání povolení stavby.** V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníka řízení do 30 dní, prodloužení správních řízení z důvodu nepochybení zhotovitele apod.), bez viny zhotovitele, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.3. **Výkon Autorského dozoru (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby), dle odst. 2.3. této smlouvy bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů zadávacího řízení na zhotovitele stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby a dále z termínů zadávacího řízení na dodávku interiéru a smlouvy na dodávku interiéru.** Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby a s dodavatelem interiéru.

Předpokládaný termín veřejné zakázky na realizaci stavby:
Předpokládaný termín realizace stavby:

05/2025 – 06/2025
06/2025 – 10/2025

Za objednatele:

25-09-2024

Ve Vsetíně dne

Mgr. Karel Mlatocha, MBA
ředitel příspěvkové organizace

Za zhotovitele:

v M. MĚSTĚ dne 21.10.2024

KONVERZNÍ DOLOŽKA PŘEVODU DOKUMENTU Z ANALOGOVÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY

Subjekt, který konverzi provedl: **Sociální služby Vsetín,p.o.**

Tento dokument, který obsahuje **2** listy a který vznikl převedením vstupu v analogové (listinné) podobě do podoby elektronické, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Převedený dokument v elektronické podobě je opatřen tímto elektronickým podpisem:

Podpisující osoba:	Hana Zralá
Sériové číslo podpisového certifikátu:	01 65 42 AA
Vystavitel certifikátu:	PostSignum Qualified CA 4
Platnost certifikátu od – do:	02.08.2024 8:47:23 - 22.08.2025 8:47:23

Datum vyhotovení ověřovací doložky: **1.11.2024**