

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: SE-MO servis Ostrava s.r.o.

Sídlo: Rybářská 2058/8 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupená: p. Pavlem Semancem

IČ: 27856046

DIČ: CZ27856046

ID datové schránky: 44nznde

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1665763349/0800

Kontaktní osoby:

telefon:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel pro objednatele realizuje práce na díle v souladu s veřejnou zakázkou **Oprava otopného systému.**
- 2.2. Předmět díla se mění na základě skutečností zjištěných na místě plnění při realizaci díla.
- 2.3. Rozsah změn je specifikován v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Změna předmětu díla má vliv na dobu realizace a cenu díla, jak je uvedeno dále.

3. Doba a podmínky plnění

- 3.1. Ustanovení čl. 4. odst. 4.1. smlouvy se mění a nové zní takto:
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

4. Cena díla a fakturace

- 4.1. Ustanovení čl. 6. odst. 6.1. smlouvy se mění a nové zní takto:

6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	2 169 956,84 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	129 291,50 Kč
Cena celkem bez DPH	2 299 248,34 Kč
Výše DPH	482 842,15 Kč
Celková cena včetně DPH	2 782 090,49 Kč

5. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 5.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S367/24-9590-01 ze dne 10. 9. 2024.
- 5.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Ostravě

**Gabriela
Mechelová**

Digitálně podepsal
Gabriela Mechelová
Datum: 2024.10.31
10:50:07 +01'00'

Ing. Gabriela Mechelová

kvestorka

V Ostravě

**Pavel
Semanco**

Digitálně podepsal
Pavel Semanco
Datum: 2024.10.30
15:11:11 +01'00'

Pavel Semanco

jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	R43-2024	Havarijní úprava otopného systému v administrativní budově a tělocvičně	
		VCP	
Objednatel:	Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava	IČO:	
	17. listopadu 2172/15	DIČ:	
	708 00 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel:	SE-MO servis Ostrava s.r.o.	IČO:	
	Rybářská 2058/8	DIČ:	
	709 00 Ostrava - Mariánské Hory		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			113 741,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 550,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 291,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		129 291,50 CZK
Základní DPH	21 %		27 151,22 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			156 442,72 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	129 291,50	27 151,22	156 442,72	100
01	VŠB-TU Ostrava ul. Studentská, Ostrava - Poruba	0,00	129 291,50	27 151,22	156 442,72	100
1	Oprava otopného systému	0,00	129 291,50	27 151,22	156 442,72	100
Celkem za stavbu		0,00	129 291,50	27 151,22	156 442,72	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			108 941,50	84,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 800,00	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			15 550,00	12,0
Cena celkem					129 291,50	###

Položkový rozpočet

S:	R43-2024	Havarijní úprava otopného systému v administrativní budově a tělocvičně
O:	01	VŠB-TU Ostrava ul. Studentská, Ostrava - Poruba
R:	1	Oprava otopného systému

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				108 941,50
1	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pouzdry s Al. 1vrstvá	m2			41 912,00
2	631547111R	Pouzdro potrubní izolační s Al. 12/30 mm	m			786,00
3	631547112R	Pouzdro potrubní izolační s Al. 18/30 mm	m			1 018,50
4	631547213R	Pouzdro potrubní izolační s Al. 22/40 mm	m			2 502,00
5	631547214R	Pouzdro potrubní izolační s Al. 28/50 mm	m			7 437,50
6	631547216R	Pouzdro potrubní izolační s Al. 42/40 mm	m			5 800,00
7	631547218R	Pouzdro potrubní izolační s Al. 54/40 mm	m			4 608,00
8	631547315R	Pouzdro potrubní izolační s Al. 35/50 mm	m			42 457,50
9	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			2 420,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 800,00
10	R	Výměna skel 2 ks oken VS za plastovou výplň	Soubor			4 800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 550,00
11	R	Demontáž 11 ks VZT jednotek vč. připojovacího potrubí	Soubor			6 050,00
12	R	Zazdění 11 ks otvorů ve stěně po demontáži VZT jednotek	Soubor			9 500,00
Celkem						129 291,50

Poznámky

Nedostatečné množství izolaci je zapříčiněno chybou projektu. Mimo izolaci potrubí DN 50 v tělocvičně jsou veškeré izolace v projektu napočítány na polovinu montovaného potrubí, tedy délka všech izolaci odpovídá běžné délce potrubních tras, ale jakoby nepočítá s tím, že trasa se skládá z dvou trubek. Demontáž 10 ks jednotek VZT v tělocvičně a 1 ks v tanečním sálu vč. zazdění otvorů nebylo součástí projektu. Tyto práce byly domluveny v rámci VCP. Výměna prosklení výměníku na chodbě je nutná z důvodu zajištění průchodu potrubí do výměňkové stanice - projekt neřešil.

