

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2024

ke stavbě

Přeložka vodovodního přivaděče na parcele č. 912 v k.ú. Netín - potrubní část

Smlouva o dílo č. SOD/16/2024

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků je oprávněn:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 29031 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen **zhotovitel**)

VM Intes s.r.o.

Netín 28, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59 443

p. Václavem Cejnkem

25509241

CZ25509241

MONETA Money Bank

27165020/0600

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikovaných projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a položkovým rozpočtem na změně Smlouvy o dílo číslo **SOD/16/2024** ze dne 2.5.2024 na dodatku této smlouvy.

Předmětem dodatku jsou následující změny vůči projektové dokumentaci:

V rámci stavby bylo vytěženo zvýšené množství zeminy specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

A. Změna předmětu plnění

Předmět plněný daný SOD číslo **SOD/16/2024** ze dne 2. 5. 2024 se mění o vícepráce přesně specifikované v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu odsouhlasených víceprací, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, rovněž na změně ceny díla
2. Celková cena díla dle **článku 5.** stávající smlouvy o dílo ze dne 2.5.2024 se s odkazem na sjednané vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku mění následovně:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	164 317,51 Kč
Vícepráce bez DPH	44 999,53 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	209 317,04 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	253 274,18 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 2.5.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. **SOD/16/2024**, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6, odstavec 6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je příloha č.1 - soupis skutečně provedených prací

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 18.10.2024

V Netíně, dne 14.10.2024

Ing. Radek Zlesák
předseda představenstva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Václav Cejnek
jednatel
VM Intes s.r.o.