

Dodatek č. 1

KRPJ-23371-20/ČJ-2023-1600VZ

**Smlouvy o výkonu autorského dozoru
KRPJ-23371-18/ČJ-2023-1600VZ**

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava


zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele
pro ekonomiku

IČO: 72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

pověření pracovníci:



(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Projektant:

LFplan s.r.o.

se sídlem: Libušina 897, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupená: Ing. Lukášem Fidlerem, jednatelem společnosti

IČO: 07657641

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5526271369/0800

Telefon:

E-mail:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42694.

na straně druhé (dále jen „projektant“)

II.

Dne 15. 12. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru pod č. j. KRPJ-23371-18/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při realizaci půdní vestavby a rekonstrukci ve 2. NP budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 46.

III.

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bylo v průběhu realizace prací zjištěno, že některé dodávky, služby a stavební práce nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty a z důvodu nezbytnosti se smluvní strany dohodly na dodatečných stavebních pracích, službách a dodávkách v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. Provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek je nezbytné pro řádné fungování předmětu plnění jako celku.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

IV.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu plnění o 10 kalendářních dnů.

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 15. 12. 2023, č. j. KRPJ-23371-18/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Roudnici nad Labem dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za projektanta



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Lukáš Fidler
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky