

č. smlouvy Objednatele: SMLD-0600/00066001/2024

č. smlouvy Zhotovitele: S25-055-0045

EVIDENCE ZMĚNY

(dále jen „Evidence“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na jednoho z nich).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) smlouvy č. SMLD-0600/00066001/2024 (dále jen „Smlouva“) ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách) a oceněný soupis prací.
4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. PŘÍLOHA DLE ČL. 18.1. PÍSM. A) SMĚRNICE O ZMĚNÁCH – KRYCÍ LIST

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/11129 od křiž. III/33512 Rataje nad Sázavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 0/1	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby STŘED Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	255 382,50	255 382,50
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	255 382,50	255 382,50
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

6. PŘÍLOHA DLE ČL. 18.1. PÍSM. B) SMĚRNICE O ZMĚNÁCH – ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: III/11129 od křiž. III/33512 Rataje nad Sázavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 0/1	Číslo Evidence / Skupina změny: 1.1
Strany smlouvy o dílo [Doplňte] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 2. Oceněný soupis prací	 1 počet listů 1 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Rozšíření plochy obrusné vrstvy Stanovisko TDI: Název (dílčí) Změny: Rozšíření plochy obrusné vrstvy Popis a zdůvodnění Změny: Při realizaci došlo k upřesnění prováděné plochy, která měla být provedena. Po geodetickém zaměření byla zjištěna její skutečná plocha, která je větší o 566,6m ² . Také byla doplněna jedna vrstva chybějícího spojovacího postřiku. Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36.		
Údaje v Kč bez DPH:		

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet Cenových nárůstů (§ 222 odst. 9 ZZVZ) Změn kladných a Změn záporných
0,00	255 382,5	255 382,5	255 382,5

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jmén
o Jan Tománek podpis

Zástupce Objednatele: jmén
o Zdeněk Horník podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jmén
o Vladimír Kratochvíl podpis
[využije se dle potřeby]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jmén
o Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jmén
o Ing. Jaroslava Jurková podpis
[využije se dle potřeby]

Zhotovitel: jmén
o Ing. Milan Štěrba podpis

7. PŘÍLOHA DLE ČL. 18 ODS. 1 PÍSM. H) SMĚRNICE O ZMĚNÁCH – OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/11129 od křiž. III/33512 Rataje nad Sázavou Číslo a název SO/PS: - Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 0/1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93818	čištění vozovek samosběrem	m ²	9 616,00	10 182,60	566,6	3,09	29 713,44	0,00	1 750,79	31 464,23	1 750,79	5,89%
	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m ²	m ²	9 616,00	20 365,2	10 749,2	11,96	115 007,36	0,00	128 560,43	243 567,79	128 560,43	111,78%
	574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm	m ²	9 616,00	10 182,60	566,6	220,74	2 122 635,84	0,00	125 071,28	2 247 707,12	125 071,28	5,89%
		Celkem						2 267 356,64	0,00	255 382,5	2 522 739,14	255 382,5	123,56

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8. 1.** Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.
- 8. 2.** Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 8. 3.** Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Za Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic, p.o.
V Říčanech dne data elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
V Kolíně dle data elektronického podpisu

.....
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.