

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem: Národního odboje 794/I5, PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: starostou Mgr. Pavlem Peterkou

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: BAKAR Stav s. r. o
se sídlem: č. p. 35, Bořislav, 415 01 Teplice
zastoupený: Davidem Bártou, jednatelem
IČ: 08186651
DIČ: CZ 08186651
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1 Dne 26. 9. 2024 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo spočívající ve vybudování kontejnerových stání v k. ú. Střekov, Sebzín. Smlouva byla zveřejněna dne 27. 9. 2024 v Registru smluv pod ID smlouvy 28365700.
- 2.2 V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. víceprací na základě skutečností, jež nebyly v době podpisu smlouvy Objednateli ani Zhotoviteli známy. Rozsah těchto dodatečných prací a cena za jejich provedení jsou vymezeny v cenové nabídce, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Celková cena tzv. víceprací činí **12.138,31 Kč bez DPH**.

Článek 3 Změny Smlouvy o dílo

- 3.1 V čl. 6 Cena se mění bod 6.1 (celková cena) tak, že se k ní přičítá shora uvedená celková cena víceprací ve výši 12 138,31 Kč bez DPH a bod 6.1 nově zní:

Celková cena bez DPH:	250.117,31,- Kč
DPH 21 %:	52.524,63,- Kč
Celková cena včetně DPH:	302.641,94,- Kč

- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 4
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Vyčíslení víceprací ze dne 9. 10. 2024

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne: 30. 10. 2024

BAKAR Stav s. r. o.
David Bárta, jednatel

Mgr. Pavel Peterka
starosta

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:		Mgr. Tomáš Němeček	<i>elektronicky e-mailem</i>
Příkazce operace:	30. 10. 2024	Ing. Tereza Vodvářková	
Správce rozpočtu:	30. 10. 2024	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	☒ ANO / ☐ NE		
AK – právně posoudil:	6. 9. 2022	AK HK s.r.o.	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	☒ ANO / ☐ NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 662/46R/24 ze dne 23. 10. 2024		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vybudování kontejnerového stání v ul. Těšínská - vícepráce	Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Střekov	IČ/DIČ:	00081531/CZ00081531
Druh stavby:	Rozšíření stání pro kontejnery	Zhotovitel:	BAKAR Stav s.r.o.	IČ/DIČ:	08186651/CZ08186651
Lokalita:	Ústí nad Labem - Střekov			Položek:	6
		Zpracoval:		Datum:	09.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	2 737,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	9 401,31	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		12 138,31	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	12 138,31	Celkem bez DPH	12 138,31
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	2 549,05	Celkem včetně DPH	14 687,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vybudování kontejnerového stání v ul. Těšínská -
vícepráce**

Doba výstavby:

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Střekov

Druh stavby: Rozšíření stání pro kontejnery

Lokalita: Ústí nad Labem - Střekov

Zhotovitel: BAKAR Stav s.r.o.

Datum zpracování 09.10.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		96	Bourání konstrukcí				0,00	4 915,51	4 915,51		3,2227
1		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,31625	3 549,99	0,00	4 672,67	4 672,67	2,0000	2,6325
2		961022311R00	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	0,26	934,00	0,00	242,84	242,84	2,2700	0,5902
		979	Přesuny sutí				2 737,00	4 485,79	7 222,79		0,0000
3		979081112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ručně	kpl	3,22	928,01	0,00	2 988,19	2 988,19	0,0000	0,0000
4		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,22	314,00	0,00	1 011,08	1 011,08	0,0000	0,0000
5		979081122R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,22	15,10	0,00	486,52	486,52	0,0000	0,0000
6		979990105R00	Poplatek za skládku	t	3,22	850,00	2 737,00	0,00	2 737,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **12 138,31 Kč**