



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/229 1 Hradecko, povrchová oprava (dokončení)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001221

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009059

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Topolany a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B2772 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

zastoupen/á: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

IČO: 05758734 DIČ: CZ699006672

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: nkqbe33

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

tel.+ [redacted], e-mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04.06.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/229 1 Hradecko, povrchová oprava (dokončení)** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 82.124,80 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 1 576 274,55 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 82.124,80 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 1.658.399,35 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů

- a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Silnice Topolany a.s.

Bc. Marek Volák

předseda představenstva

podepsáno elektronicky

■

Za administrativní správnost: [redacted]
Návrh dodatku vyhotovil: [redacted], dne 25.10.2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/229 1 Hradecko, povrchová oprava (dokončení)			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Silnice Topolany a. s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČ: 05758734			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČ: 06614761			
Popis změny:				
Navýšení výměry skutečně položené živice oproti soupisu prací. Skutečnost vychází z geodetického zaměření položených asfaltových vrstev. Dále se jedná o skutečnou výměru pokládky VDZ.				
Dále byl vznesen požadavek objednatele o výškové vyrovnání vozovky v místě napojení na silnici I/27 a prodloužení opravy ve směru k obci Hradecko za účelem vyrovnání podélného výškového rozdílu. Tato úprava byla provedena rovněž za účelem plynulého napojení.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	geodetické zaměření stavby, požadavek objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD, geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	82 124,80 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	17 246,21 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	99 371,01 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 576 274,55 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	1 576 274,55 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	1 658 399,35 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	2 006 663,21 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	82 124,80 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	82 124,80 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,70		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis		
	Zhotovitel: [redacted]			
	TDS: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					III/229 1 Hradecko, povrchová oprava (dokončení)					
MĚNĚPRÁCE										
objekt: komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
		Čištění vozovky Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného.	m2	2 905,000	3 027,40	122,400	2,00	5 810,00	6 054,80	244,80
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění pr. tl. 50 mm pro celoplošné vyrovnání příčných a podélných nerovností opravované plochy vozovky, vč. očištění a živичného spojovacího postřiku předpoklad tl. 40 - 60 mm, odpovídá pr. tl. 50 mm v celém rozsahu opravované plochy	m2	2 905,000	3 027,40	122,400	172,00	499 660,00	520 712,80	21 052,80
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu pro lokální vyrovnání příčných a podélných nerovností před pokládkou souvislé vrstvy z ACL 16, dále pro úpravu sjezdů a napojení na sousední nemovitosti, položka je vč. očištění a spojovacího postřiku, místa budou určena zadavatelem při prohlídce stavby (15 % plochy, pr. tl. 50 mm)	t	55,340	76,00	20,660	1 380,00	76 369,20	104 880,00	28 510,80
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	5 810,000	6 054,800	244,800	13,00	75 530,00	78 712,40	3 182,40
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 905,000	3 027,400	122,400	210,00	610 050,00	635 754,00	25 704,00
		Předznačení vodorovného liniového značení pro vodící proužky V4 š. 125 mm (úsek od křižovatky I/27 x III/229 1 na konec obce Hradecko - staničení km 0,003 – 2,493)	m	4 980,000	5 020,000	40,000	3,50	17 430,00	17 570,00	140,00
		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast vodící proužky V4 šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní čára (staničení km 0,003 – 2,493, v místech křižovatek s MK v obci Hradecko přerušovaná 1000/1000 mm x š 250 mm – 3x případ)	m	4 980,000	5 020,000	40,000	41,00	204 180,00	205 820,00	1 640,00
		Krajnice Zpevnění krajnic s rozprostřením se zhutněním z vhodného R-mat, po zhutnění pr. tl. 110 mm, vč. dodání vhodného R-mat (zařídění do ZAS-T1) pr. tl. 110 mm, šířka 0,2-0,4 m	m	372,000	394,000	22,000	75,00	27 900,00	29 550,00	1 650,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										82 124,80