

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024-0173/OMH

ze dne 27. 02. 2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

## mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Bc. František Kučera  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

**Zhotovitel:** MP – 65, s. r. o.  
Sídlo: Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem, 400 01 Ústí n.L.  
Statutární zástupce: Vasyl Krivushchev  
IČO: 06871861  
DIČ: CZ06871861  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 282769159/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

## Předmět dodatku:

1. Dle SOD č. objednatele 2024-0173/OMH ze dne 27. 02. 2024, čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě vzniklých skutečností je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 15 dní, tj. do 14.11.2024.

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby jsou nevhodné klimatické podmínky pro provádění stavby.

## Závěrečná ujednání:

1. Ostatní články SOD se nemění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Děčíně dne

.....  
Objednatel  
Bc. František Kučera , vedoucí OMH

.....  
Zhotovitel  
Vasyl Krivushchev