

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: CES 1007/23 OLCE

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

SVIS – realizace, s.r.o.

se sídlem: Za Chlumem 814, Bílina 418 01
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C 33194
zastoupená: Ing. Jaroslav Hájek
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 019 85 264
DIČ: CZ01985264
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 115-3189210207/0100
telefon: [REDACTED]
ID: b9uya2s

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED].
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 4.1 smlouvy – tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných víceprací v částce
509 998,84 - Kč bez DPH, dle podmínek stanovených článkem 4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako
součást změnového listu č.2/2024, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD a Dodatku č.1 20 692 890,47 - Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č.2 509 998,84 - Kč bez DPH

Cena dle SOD a Dodatků č.1 a č.2 21 202 889,31 - Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list č. 2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

21-10-2024


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

V Bílině dne 14-10-2024

Zhotovitel:



Ing. Jarošlav Hájek
Jednatel společnosti
SVIS – realizace, s.r.o.

SVIS - realizace, spol. s r.o.

Za Chlumem 814
418 01 Bělina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 02/2024
Zhotovitel:	SVIS – realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, 418 01 Bílina				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 02.10.2024	
Název akce: LN047010 Panenský Týnec, VDJ Hříškov - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ul style="list-style-type: none"> - provedení dodatečného montážního otvoru do AN na střeše odstraněním betonové mazaniny a snesení stropního segmentového panelu, bylo nezbytné z důvodu nepřístupnosti do akumulární nádrže vodojemu Hříškov - pro bezpečnou montáž a zajištění pracoviště na výškovém prostorovém lešení pro vnější sanaci pláště nadzemního vodojemu Hříškov, provedeno doplnění stabilizačních prvků lešení dle požadavků koordinátora BOZP p. Bárta, pro omezení rázových a kyvných posíleno zajištění stavebního výtahu Geda - v průběhu montáže rámu a plechové výstýlky AN zjištěny výrazné odchylky od předpokládaného geometrického tvaru stávající betonové konstrukce, nutno provést dodatečnou úpravu rámu a samotných plechů k výstýlce 					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) x
Počet připojených listů výkresů změny:				1	
Ocenění změny:					
Celkem + 509 998,84 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD a d. č.1: 20 390 194,54 Kč Změnový list č. 2: 509 998,84 Kč Celkem: 21 202 889,31 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 / nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 509 998,84 Kč bez DPH. Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 509 998,84 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
  					Datum 14 -10- 2024
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					

Cena stanovena dle cenové soustavy ÚRS a dle smlouvy o dílo.

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Zhotovitel nemohl zmíněné vícepráce předvídat pro zcela atypický a nestandardní návrh způsobu sanace navržené projektovou dokumentací.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **+2,50 %** z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí **812 694,77 Kč** bez DPH, tj. **+3,99 %** z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a méněprací, odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14 -10- 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum14.-10- 2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 17 -10- 2024

Datum 18 -10- 2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.