

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 656/2023

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.03.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem : Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 2824
zastoupená : Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
[REDACTED]
IČ : 25183052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 4.1 Cena díla z důvodu změn během realizace stavby:

Původní cena dle SoD:	126 688 984,46 Kč
Cena dodatku č.1:	- 2 241 526,34 Kč
Nově navržená cena:	124 447 458,12 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

Příloha č. 1: Přehled změn

Příloha č. 2: Změnový list č.1

Příloha č. 3: Rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21-10-2024

Objednatel:

V Liberci dne 7.10.2024

Zhotovitel:

VHS stavby a.s. 1.
naskobystrická, 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

LN055071 VDJ Pšov – VDJ Čeradice – rekonstrukce přivaděče

Cena dle SoD 126 688 984,46 Kč

Dodatek č.1 - 2 241 526,34 Kč

SoD + D1 124 447 458,12 Kč

Změnové listy	Cena	Dodatek	Absolutní hodnota	+	-	% (+)	% (-)	% (Σ)	ZZVZ
01 Změnový list	-2 241 526,34	d1	-2 241 526,34	1 310 547,38	-3 552 073,72	1,03	-2,80	-1,77	4

-2 241 526,34 ZZVZ

4

-2 241 526,34	1 310 547,38	-3 552 073,72	1,03	-2,80	-1,77
-1,77	1,03	-2,80			

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2024	
Zhotovitel: VHS stavby a.s., Bánskobystřická 114/26, 460 08 Liberec 8						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 09. 09. 2024	
Název akce: LN055071 VDJ Pšov – VDJ Čeradice – rekonstrukce přivaděče						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 01				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
• Zkrácení vodovodního Řadu 1 z důvodů navazujícího projektu rekonstrukce vodojemu Čeradice. (cca o 100 m) – méně práce • Změna velikosti vodoměrných šachet V1 a V4 z důvodů doplnění armatur pro lepší provozování Řadu 1. – méně práce a více práce • Změna osazení kalníků pro lepší odkalení Řadu 1. Méně práce a více práce. – méně práce a více práce • Oprava čelní stěny fasády na VDJ Pšov. Nebylo součástí PD. Více práce. – více práce • Změna typu signalizačního vodiče – z důvodů lepšího vytyčení v daném prostředí – méně práce a více práce						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem - 2 241 526,34 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 124 447 458,12 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: -2 241 526,34 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 310 547,38 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 3 552 073,72Kč bez DPH.						
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 9.9.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2024 02

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí -2 241 526,34 Kč bez DPH, tj. -1,77 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 3.10.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

3.10.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 1.8.-10.-2024

Datum 1.8.-10.-2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.