

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Dodatek č. 4

Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání

Rekapitulace změnových listů	Měněpráce v Kč bez DPH	Změna ceny v Kč bez DPH v abs. hodnotě	Celkem bez DPH navýšení ceny	Cena celkem vč. DPH 21,00 %
Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů	-802,37 Kč	21 060,00 Kč	20 257,63 Kč	24 511,73 Kč
Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky	-34 959,00 Kč	67 266,01 Kč	32 307,01 Kč	39 091,48 Kč
Změnový list č. 4c - Přeložka kanalizace DN 300		61 396,07 Kč	61 396,07 Kč	74 289,24 Kč
Změnový list č. 4d - Přeložka kanalizace DN 125		4 549,80 Kč	4 549,80 Kč	5 505,26 Kč
Změnový list č. 4e - Doplnění základových pasů		15 591,84 Kč	15 591,84 Kč	18 866,13 Kč
Změnový list č. 4f - Sloup a doplnění výztuže 3 - 4 NP	-1 287,99 Kč	6 896,89 Kč	5 608,90 Kč	6 786,77 Kč
Změnový list č. 4g - Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI		119 013,43 Kč	119 013,43 Kč	144 006,25 Kč
Celkem změnové listy	-37 049,36 Kč	295 774,04 Kč	258 724,68 Kč	313 056,86 Kč

Předal: dne 21. 8. 2024

Převzal: dne 21. 8. 2024

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Střední škola obchodní, České Budějovice