

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Č. 79

Poskytovatel služby	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Dílčí smlouva č. 1 na podporu provozu Informačního systému Národní bod pro identifikaci a autentizaci
Číslo RFC DIA	1457
Název RFC DIA	NIA – Migrace na novou doménu identita.gov.cz
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	RQ 640097 (DIA: 182973)
Katalogový list	KL NIA 13 - objednávka
Typ odstavky	B

1. Identifikace vzniku požadavku

Service Desk 182973/RQ 640097 – Nacenění RFC 1457 - NIA – Migrace na novou doménu identita.gov.cz.

2. Zadání požadované změny

Změna publikace služeb NIA na doméně "identitaobcana.cz" na doménu identita.gov.cz

3. Popis zajištění realizace změny

Budou upraveny odkazy používané napříč Identitou občana, tzn. jak odkazy na stránkách, tak odkazy obsažené např. v notifikacích. Změna domény bude taktéž zapracována do příslušných dokumentací.

Bude upravena komunikace do prostředí NIA tak, aby probíhala prostřednictvím Azure Front Door (AFD), který umožní:

- Zakončení komunikace IPv4 a IPv6 a následná komunikace do prostředí CMS a NIA bude probíhat na protokolu IPv4. Tím se zajistí, že při přepínání provozu mezi datovými centry nebude nutné provádět ruční přepínání DNS pro IPv6.
- Vkládání hlaviček do http protokolu, zvláště pak informací o IP adrese uživatele. V současné době toto CMS a F5 nedělá, a proto se informace o IP adrese uživatele ztrácí. To znamená, že v logovacích databázích se nacházejí IP adresy F5.

Po přechodnou dobu budou funkční obě domény, tj. bude probíhat paralelní provoz těchto domén.

Přesná definice požadované změny je blíže specifikována v dokumentu „Přechod na doménu identita.gov.cz (Příloha č. 1 tohoto PnČ).

4. Odhad pracnosti

Tabulka 1. Pracnost a nacenění dle KL NIA 13

Činnosti	Role	Popis	MD
Projektové řízení	Projektový manažer senior	- Administrativní spuštění projektu - Vedení interních schůzek - Schůzky se zákazníkem, organizace a kontrola jednotlivých činností v harmonogramu, report aktuálního stavu, řízení a kontrola finančních zdrojů a nákladů, komunikace s dodavatelem - Ukončení projektu, akceptace	4
	Projektový koordinátor	Administrace projektu, příprava PnČ, nacenění, zápisy, účast na jednáních, akceptace, fakturace, objednávka dodavatele	4,5
Analýza	Analytik senior	Úprava textací zasílaných notifikací, úprava odkazů v dokumentacích, schůzky	1,5
Vývoj	Vývojář senior	Koordinace	0,5
		Součinnost při návrhu a změně vstupní komunikace do NIA	2
		Konfigurační změny prostředí TEST a PROD	2
		Vývoj požadovaných změn	1
		Součinnost při nasazení změna na NAKIT TEST	1
		Součinnost testování funkcionality frontování TEST	1
		Součinnost UAT	0,5
		Součinnost bezpečnostní testy	2
Testing	Tester senior	Úprava dokumentace	0,5
		Součinnost Nasazení na NAKIT PROD	0,5
		Analýza procesů a identifikace změn notifikací	3
		Příprava a úprava testovacích scénářů	2
		Úprava služeb	2
		Testování TEST	7
		Akceptace	1
		Testování PROD	1
Bezpečnost	Bezpečnostní manažer senior	Součinnosti a spolupráce při řešení bezpečnostních problémů/testů	2
Podpurné koordinační činnosti	Administrátor	- Schůzky, koordinace s dodavateli - Řízení odstávkové činnosti	0,5
Celkem			39,5

Tabulka 2. Celkem dle rolí

Role	Cena MD bez DPH	Počet MD	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Projektový manažer senior	2000000	1	2000000	400000	2400000
Projektový koordinátor	900000	1	900000	180000	1080000
Analytik senior	1500000	1	1500000	300000	1800000
Vývojář senior	3000000	1	3000000	600000	3600000

Tester senior	230 000,00	1	230 000,00	107 900,7	337 900,70
Bezpečnostní manažer senior	230 000,00	5	1 150 000,00	539 503,5	1 689 503,50
Administrátor	230 000,00	10	2 300 000,00	1 079 007,0	3 379 007,00
Celkem		39,5	345 307,62	72 514,6	417 822,22

Tabulka 3. Pracnost dle klientské služby KL NIA 13 (nacenění dodavatele poskytovatele)

Dodavatel	Cena MD bez DPH	Počet MD	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Tester	230 000,00	1	230 000,00	107 900,7	337 900,70
Architekt	230 000,00	5	1 150 000,00	539 503,5	1 689 503,50
Projektový manažer	230 000,00	10	2 300 000,00	1 079 007,0	3 379 007,00
Technická podpora	230 000,00	1	230 000,00	107 900,7	337 900,70
Celkem		22,5	496 700,00	104 307,00	601 007,00

Tabulka 4. Celková částka RFC 1457 NAKIT a dodavatel Neurodot

Pracnost celého RFC 1457	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
NAKIT	345 307,62	72 514,6	417 822,22
Neurodot	496 700,00	104 307,00	601 007,00
Celkem	842 007,62	176 821,6	1 018 829,22

Poznámka: Článek 4.1.2 Dílčí smlouvy č. 1 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list NIA13 „Další služby“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS NIA dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „NAKIT“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 79 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Rozvoj IS NIA“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_14/0000014. NAKIT v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 79, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude NAKIT ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 79 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Migrace na novou doménu identita.gov.cz bude realizována do **6.12.2024**. Termín realizace může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12.2024.

Navržený harmonogram je přiložen k PnČ jako Příloha č. 2, kde jsou rovněž vyznačeny součinnosti DIA a Monet +.

6. Návrh testovacího scénáře

Ověření funkčnosti Portálu identity občana na nové doméně

- Ověření přesměrování na příslušné stránky v rámci Homepage
- Ověření funkčnosti všech procesů v rámci Portálu identity občana
- Ověření funkčnosti služeb
- Ověření změn textací notifikací

Ověření funkčnosti dalších Portálů (Ověřovací portál, Demosepy, Helpdesk, Testovací SeP pro Individuální výdej, Testovací SeP pro volání služeb (ADU))

7. Výstupy změnového požadavku:

- Aktualizované textace zasílaných notifikací
- Aktualizované odkazy napříč Identitou občana
- Aktualizovaná dokumentace
- Vstupní provoz do NIA půjde přes Azure Front Door

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Portál Identity občana je funkční na nové doméně dle zadání.

9. Požadavky na součinnosti

Je potřeba zajistit součinnost s externími subjekty:

- Kvalifikovaní poskytovatelé (volání služeb NIA)
- Kvalifikovaní správci (proces přihlašování, volání služeb NIA)
- ISZR (volání služeb NIA)
- ISDS (proces přihlašování, přesměrování na NIA při registraci)
- SMS brána (zasílání doručenek do NIA)
- Mobilní klíč eGovernmentu (proces přihlášení)

Tyto subjekty by měli s NIA komunikovat na nové doméně. Až přejdou na novou doménu všechny subjekty, bude možné vypnout paralelní provoz obou domén.

Zbývající součinnosti jsou vyznačeny v přiloženém harmonogramu (Příloha č. 2), který je součástí PnČ.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Poplatky se budou přímo úměrné využití služeb MS Azure Front Door na TEST a PROD prostředí a budou se platit z kreditu DIA.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Na toto RFC by mělo navazovat další RFC, které bude řešit po nasazení této změny realizaci Bezpečnostních testů. Změna bude mít dopad do Analýzy rizik a Bezpečnostní politiky. Tyto úpravy se budou realizovat po realizaci Bezpečnostních testů.

12. Přílohy

Příloha č. 1 – Přejechod na doménu identita.gov.cz

Příloha č. 2 - Harmonogram

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		

