






## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ZSPB 2024/15, uzavřené dne 25.06.2024  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:






**1. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace**

adresa: Bezručova 418, 739 61 Třinec  
zastoupena: Mgr. Martin Raška, ředitel  
jednání ve věcech:  
- smluvních: Mgr. Martin Raška, ředitel  
- technických: Renata Šedová, referentka odboru investic  
- reklamací: Mgr. Martin Raška, ředitel  
telefon:   
e-mail:   
IČO:   
Bankovní spojení:   
č. účtu: 

dále jen „objednatel“

a

**2. Turčina s. r. o.**

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá  
zastoupena: p. Martinem Turčinou, jednatelem  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: p. Martin Turčina  
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Moravec  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: sekretariat@tekrservis.cz  
IČO:   
DIČ:   
e-mail:   
Bankovní spojení:   
č. účtu:   
dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSPB 2024/15, uzavřené dne 25.06.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ P. Bezruče čp. 418 – družina – rekonstrukce střechy**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V průběhu stavebních prací, které byly před dokončením, došlo k masivnímu zatečení do souvrství střešní konstrukce, a to i v případě, že dílo bylo řádně zabezpečeno. Tato mimořádná a nepředvídatelná okolnost znemožnila dokončit dílo v termínu. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu provedení díla o 21 kalendářních dnů.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku.

## II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 81 kalendářních dnů**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným dokončením díla se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit“.*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1949 ze dne 30.09.2024.

V Třinci .....



Mgr. Martin Raška  
ředitel

V Třinci .....



Martin Turčina  
jednatel