

**Dodatek č. 4
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 2. 9. 2019
jehož součástí jsou**

Smlouva o poskytování služeb – Část A) Kancelář GTM

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-A

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

**Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“**

(dále jen „Smlouva o poskytování služeb A“)

ze dne 2. 9. 2019

Rámcová dohoda – Část B) Geotechnika

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-B

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

**Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“**

(dále jen „Rámcová dohoda B“)

ze dne 2. 9. 2019

Rámcová dohoda – Část C) Projektování

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-C

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

**Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“**

(dále jen „Rámcová dohoda C“)

ze dne 2. 9. 2019

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:
(dále jen „**RSD**” nebo „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšance 1668/16, PSČ 14754
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

při elektronickém podpisu zastoupen
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/INSET – D8 0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

INSET s.r.o.

se sídlem: Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1170/7,
PSČ 130 00
IČO: 035 79 727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 234236
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Společník společnosti „PGP/INSET – D8 0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo „**Poskytovatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany mezi sebou dne 2. 9. 2019 uzavřely Souhrn smluvních dohod č. 02PA-000369 (dále jen „Souhrn smluvních dohod“), jehož předmětem je zadání veřejné zakázky na služby s názvem „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář geotechnického monitoringu dálnice“ povinnost kontinuálního geotechnického monitoringu je podmínkou rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. MD-35464/2022-910/8 ze dne 22. 12. 2022 o povolení předčasného užívání stavby dálnice „D8, stavba 805 Lovosice – Řehlovice“;
- (B) předmětem veřejné zakázky je zajištění účinnosti monitorovacího systému dálnice, pravidelný sběr dat z monitorovacích prvků, včetně zajištění úplné použitelnosti získaných výsledků geotechnického monitoringu pro jejich další vyhodnocení, které musí v čase bezprostředně navazovat;

- (C) Poskytovatel v rámci plnění veřejné zakázky zajišťuje geotechnické sledování, které zahrnuje zejména zjišťování a vyhodnocování stavu interakce provozované stavby, jednotlivých stavebních objektů a konstrukcí stavby s horninovým prostředím v potenciálně nestabilním území, kterým stavba prochází, jakož i interakce v horninovém prostředí v území stavby samotné (především jeho stabilita a faktory, které ji ovlivňují), přiměřenou predikci vývoje tohoto stavu v budoucnosti a navrhuje opatření v souladu se Souhrnem smluvních dohod, kterými se tento vývoj (a případně existující rizika) udržují v Poskytovatelem stanovených a požadovaných mezích s důrazem na zajištění maximální míry bezpečnosti provozované stavby dálnice D8, 0805 Lovosice – Řehlovice;
- (D) Dne 26. 9. 2023 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), dne 7.6.2024 Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) a dne 30.9.2024 Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“) k Souhrnu smluvních dohod.
- (E) S ohledem na blížící se datum uplynutí stávající smlouvy na poskytování geotechnického monitoringu probíhá výběrové řízení na výběr nového poskytovatele. V průběhu výběrového řízení nastaly nepředvídatelné průtahy, díky kterým se nepodařilo výběrové řízení do dnešního dne ukončit;

I.

Předmět dodatku

1. V souvislosti s výše uvedeným a z důvodu nezbytnosti provádění geotechnického monitoringu na dálnici „D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ se Smluvní strany dohodly na Smlouvě o poskytování služeb A dle jejího čl. 2.2, dobu trvání Rámcové dohody B dle jejího čl. 13.2 a dobu trvání Rámcové dohody C dle jejího čl. 13.2 tak, že se Doba poskytování Služeb prodlužuje do **30. 11. 2024**.
2. Cena za Služby poskytnuté v Době plnění podle článku I Dodatku č. 4 bude hrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o poskytování služeb A) a její přílohou č. 2 (Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny) podle skutečně poskytnutých Služeb, přičemž cena nad rámec Smlouvy včetně dodatku č.1 až č.4 za poskytnuté služby nepřekročí **3 800 000,- Kč bez DPH**.

REKAPITULACE CENY PLNĚNÍ:

Cena plnění dle Rámcové dohody A	117 470 000,00 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 3	1 900 000,00 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 4	1 900 000,00 Kč bez DPH
Celková cena plnění dle RD A ve znění Dodatků č.1 až č.4	121 270 000,00 Kč bez DPH

3. Rámcová dohoda B) – Geotechnika a Rámcová dohoda C) – Projektování bude hrazena v poměrné výši dle počtu dnů, v nichž byly služby v rámci položek Smlouvy poskytovány bez vlivu na dopad na navýšení ceny.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 4 je aktualizovaná Příloha č. 2 Rámcové dohody („Soupis služeb“) Část A – Kancelář geotechnického monitoringu
5. Odůvodnění změny závazku dle Dodatku č. 4: Souhrn smluvních dohod nevylučuje možnost Objednatele vyžádat si dodatečné služby při splnění povinností Objednatele dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Cena služeb dle Rámcové dohody Část A byla sjednána na 117 470 000,00 Kč bez DPH, cena za dodatečné služby navýšené dodatkem č.1 až č.4 činí 3 800 000,00 Kč bez DPH, tj. 3,23 % této části původní zakázky. Povinnosti Objednatele dle ZZVZ jsou předkládaným dodatkem splněny, neboť navýšením ceny o dodatečné služby o 3 800 000,00 Kč bez DPH nepřekročí limit dle ZZVZ.

Předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje finanční limity dané ZZVZ. Dopad změny do původního zadávacího řízení není materiálně významný, proto jde o nepodstatnou změnu smlouvy a u takové je přípustné, aby byla implementována do již existujícího závazku ze smlouvy bez provedení zadávacího řízení.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod, resp. Smlouvy o poskytování služeb A, Rámcové dohody B a Rámcové dohody C, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 v registru smluv zřízeném zákonem o registru smluv s tím, že uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv zajistí Objednatel. Poskytovatel prohlašuje, že nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 4 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.30
12:53:38 +01'00'

.....

.....

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

PRAGOPROJEKT, a.s.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE.
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:
Datum: 31.10.2024 11:37:59 +01:00

D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Kancelář geotechnického monitoringu dálnice
ČÁST A) KANCELÁŘ GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU

Celkem bez DPH	121 270 000,00 Kč
DPH 21%	25 466 700,00 Kč
Celkem s DPH	146 736 700,00 Kč