

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“			
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	26 663 349,88	
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 161 893,58	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	34 075 891,23	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	105,62%	
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%	
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%	
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-5,29%	

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 495 318,62
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,61%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 999 004,96

12=(1)*0,15	Limit	3 999 502,48
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15 %)	0,26%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	68 008,34

5=(28/1)*100			Sledování záměny položek (Skupina 2)			0,00%																		
40=(19/1)*100			Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)			-5,29%																		
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“	- 1 410 732,70	2 909 276,40	1 498 543,70	0,00	0,00	0,00	- 1 193 036,13	1 193 036,13	0,00	- 185 304,94	1 633 359,05	6,13%	1 448 054,11	1 818 663,99	0,00	47 264,51	0,18%	47 264,51	47 264,51	- 32 391,63	35 616,71	68 008,340
401 U	1	VO Přechod pro chodce - uznatelné / Materiálová změna v nasvětlení přechodu pro chodce	- 80 525,16	80 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 525,16	80 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 U	2	Veřejné osvětlení - uznatelné / Materiálová změna v nasvětlení uličního prostoru a míst pro přecházení	- 1 112 510,97	1 112 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 112 510,97	1 112 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 N	3	Dešťová kanalizace - obnova / Obnova stávající dešťové kanalizace	0,00	1 417 618,15	1 417 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 618,15	5,32%	1 417 618,15	1 417 618,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 N	4	Střnice III/3319 - neuznatelné / Provedení VDZ dvoufázově, vypuštění ocelových svodidel, výšková úprava kamenných obrubníků v místě vjezdů	- 50 684,82	41 599,98	- 9 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 684,82	28 942,00	0,11%	-21 742,82	79 626,82	0,00	12 657,98	0,05%	12 657,98	12 657,98	0,00	0,00	0,00
102 N	5	Středový ostrůvek v místě pro přecházení - uznatelné / Provedení VDZ dvoufázově	0,00	1 154,55	1 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 154,55	0,00%	1 154,55	1 154,55	0,00	0,00	0,00
103 U	6	Vjezdová brána na III/3319 - uznatelné / Provedení VDZ dvoufázově, změna množství příkopových žlabů a vegetační dlažby	- 3 271,48	13 816,00	10 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 271,48	6 322,39	0,02%	3 050,91	9 593,87	0,00	7 493,61	0,03%	7 493,61	7 493,61	0,00	0,00	0,00
104 U	7	Chodníky, sjezdy, MK v Š=50cm - uznatelné / Provedení VDZ dvoufázově, změna množství liniových žlab	- 31 530,26	34 780,39	3 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 530,26	29 039,89	0,11%	-2 490,37	60 570,15	0,00	5 740,50	0,02%	5 740,50	5 740,50	0,00	0,00	0,00
110 N	8	Místní komunikace - neuznatelné / Provedení VDZ dvoufázově	- 18 049,23	491,49	- 17 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 049,23	0,00	0,00%	-18 049,23	18 049,23	0,00	491,49	0,00%	491,49	491,49	0,00	0,00	0,00
310 N	9	Dešťová kanalizace - neuznatelné / Změna typu ZB kanalizační šachty	- 32 391,63	71 233,42	38 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,71	0,13%	35 616,71	35 616,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 32 391,63	35 616,71	68008,34
510 N	10	Plynovod - neuznatelné / Změna způsobu ochrany plynovodu	- 81 769,15	115 819,91	34 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81 769,15	115 819,91	0,44%	34 861,80	198 400,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 U	11	Uliční vpusti - uznatelné / Změna množství kanalizačních šachet, změna typu chodníkových uličních vpustí	0,00	19 726,38	19 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 726,38	0,07%	19 726,38	19 726,38	0,00	0,00	0,00