

Číslo smlouvy objednatele: 0282/2024/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00258613

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0282/2024/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

ATELIER 38 s.r.o.

Porážkova 1424/20, 702 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Vladimírem Milatou
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, vložka C22647

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
pobočka Ostrava

dále jen **objednatel nebo příkazce**

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku č.1

čl. I. Úvodní ujednání

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0282/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“), která nabyla účinnosti dne 06.02.2024, jejímž předmětem je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů, jakož i zajištění příslušné příkazní činnosti dle smlouvy pro budoucí realizaci stavby „**Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi – stezka pro pěši**“, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.“, (dále také jako „stavba“).
Jedná se o změnu závazku dle §222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy, jelikož v průběhu provádění projekčních prací došlo v důsledku nových skutečností – jednání s dotčenými úřady, jež se bezprostředně dotýkají SOD k návrhu rozšíření požadavků na projekční práce a to v rozsahu zajištění veřejného osvětlení místa pro přecházení na ulici U Hrubků a přeorganizování pohybu osob na upravovaném Náspu po bývalé železniční vlečce a na základě těchto skutečností vyvstala nutnost rozšíření projektové dokumentace a je nutno provést vícepráce v rozsahu dle tohoto dodatku. Z uvedeného vyplývá, že se mění, popř. doplňují následující články a body smlouvy.
- Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 87.400,00 Kč bez DPH. Vícepráce představují změnu dle ust. § 222, odst. 4 ZZVZ a činí 3,04% původní hodnoty závazku.



čl. II. Změny smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje doplnit DPS o následující části:
 - Zajištění veřejného osvětlení místa pro přecházení na ulici U Hrůbků (instalace – doplnění jednoho stožáru veřejného osvětlení ve stávající řadě v místě, kde budoucí stezka z náspu atakuje místní komunikaci U Hrůbků)
 - Přeorganizování pohybu osob na upravovaném Náspu po bývalé železniční vlečce (doplnění místa pro přecházení v blízkosti přechodu pro chodce od restaurace U Boříka)
- Provádění víceprací dle odst. 1 tohoto článku bude zahájeno po nabytí právní moci účinnosti Dodatku č.1.
- Část B Smlouvy, článek III. Cena díla** nově zní takto:
Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
PD pro vydání společného povolení vč. plánu BOZP (DÚR + DSP)	1.850.920,00 Kč	388.693,20 Kč	2.239.613,20 Kč
PD pro provádění stavby (DPS)	887.800,00 Kč	186.438,00 Kč	1.074.238,00 Kč
CENA CELKEM	2.738.720,00 Kč	575.131,20 Kč	3.313.851,20 Kč

- Část D Smlouvy, článek I. Cenová ujednání** nově zní takto:
Celková cena (cena dle části B čl. III a odměna dle části C čl. IV této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena celkem bez DPH	2.738.720,00 Kč
DPH 21%	575.131,20 Kč
Odměna celkem bez DPH	226.000,00 Kč
DPH 21%	47.460,00 Kč
Celková cena bez DPH	2.964.720,00 Kč
DPH 21%	622.591,20 Kč
Celková cena včetně DPH	3.587.311,20 Kč

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla dle smlouvy a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení, přičemž rozsah díla uvedený ve smlouvě se o jejich provedení mění a rozšiřuje.

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č.1 rozhodla rada města usnesením č.05520/RM2226/81 ze dne 15.10.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele (příkazce)

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Vladimír Milata
jednatel společnosti

