

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

č. objednatele: 27-2015-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

zastoupený

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj

Ing. Pavel Pojer,
Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice
Husitská 1071/2m 415 02 Teplice

+420 727 956 872

ustecky.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze, oddíl C. vložka
164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Foltánek s.r.o.

Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2522/1,
PSČ 120 00

Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8k7p399

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24662976

CZ24662976

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne
5. 2. 2015 č. objednatele: 27-2015-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Homole u Panny (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 13. 6. 2017 a projednání změny plnění smlouvy ze dne 22. 6. 2017 dochází ke změně termínů dílčích částí díla 2.4. a 2.5.

Posun termínu dílčích částí díla 2.4. a 2.5. je potřebný na základě v průběhu správního řízení nově vzneseného požadavku obce Homole u Panny na prošetření případné změny katastrální hranice s katastrálním územím Řepčice, která je zároveň hranicí obecní a okresní. Po vyhodnocení požadavku obce bude v případě změny katastrální hranice nutné došetřit nový obvod KoPÚ, vyhotovit geometrické plány na změnu katastrální hranice, odsouhlasit změnu katastrální hranice v zastupitelstvu dotčených obcí a dodatečně vyložit soupis nároků na pozemky nově zařazené do obvodu KoPÚ.

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 2.5. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
3. V příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Homole u Panny se mění termíny u dílčích fakturačních celků:
2.4. z 2. 8. 2017 na 30. 3. 2018
2.5. z 2. 8. 2017 na 30. 4. 2018
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017.
V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha dodatku číslo 2 ke SoD – část 3 – KoPÚ v k.ú. Homole u Panny
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich každý má váhu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 ke SoD - část 3 - KoPÚ v k.ú. Homole u Panny

Příloha k dodatku č. 2 ke SoD - část 3 - KoPÚ v k.ú. Homole u Panny

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	315	400	126 000	2.2.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6	500	3 000	2.2.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	170	400	68 000	2.2.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	23	500	11 500	2.2.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	122	500	61 000	2.2.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	157	600	94 200	2.6.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	300	0	2.6.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	5	1 000	5 000	2.6.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	305	350	106 750	3.10.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					475 450	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	305	300	91 500	2.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	75	50	3 750	2.3.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	9	50	450	2.3.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	50	5 000	2.3.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	305	400	122 000	30.3.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.4.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					228 700	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	250	200	50 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	305	400	122 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					172 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	475 450 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	228 700 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	172 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	876 150 Kč
DPH 21% v Kč	183 992 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 060 142 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

.....
Ing. Dalimil Foltánek

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

jednatel společnosti