

## **SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2**

č. objednatele: 26-2015-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel:**

Adresa:

zastoupený

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro  
Ústecký kraj

Ing. Pavel Pojer,  
Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro  
Ústecký kraj, pobočka Teplice

Husitská 1071/2m 415 02 Teplice

+420 727 956 872

ustecky.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

#### **Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze, oddíl C. vložka  
164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Foltánek s.r.o.

Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2522/1,  
PSČ 120 00

Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8k7p399

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24662976

CZ24662976

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne  
5. 2. 2015 č. objednatele: 26-2015-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suletice (dále jen „KoPÚ“)

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 13. 6. 2017 a projednání změny plnění smlouvy ze dne 22. 6. 2017 dochází ke změně termínů dílčích částí díla 2.4. a 2.5.

Posun termínu dílčích částí díla je potřebný z důvodu nutností přepracování návrhu nového uspořádání pozemků, neboť došlo ke změnám záměrů vlastníků, které mají vliv na již připravený návrh nového uspořádání pozemků. Při jednání s vlastníky pozemků došlo též k novým požadavkům na umístění pozemků v návaznosti na území mimo obvod KoPÚ - nově nabyté nemovitosti. Pro dosažení cílů pozemkových úprav je nutné, aby nové uspořádání pozemků bylo znovu projednáno se všemi dotčenými vlastníky tak, aby bylo dosaženo souhlasu s umístěním nových pozemků

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 2.5. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
3. V příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Suletice se mění termíny u dílčích fakturačních celků:  
2.4. z 2. 8. 2017 na 30. 3. 2018  
2.5. z 2. 8. 2017 na 30. 4. 2018
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017.  
V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je příloha dodatku číslo 2 ke SoD – část 2 – KoPÚ v k.ú. Suletice.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich každý má váhu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Praze dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

-----  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti

**Příloha:**

1. Příloha k dodatku č. 2 ke SoD - část 2 - KoPÚ v k.ú. Suletice

## Příloha k dodatku č. 1 ke SoD - část 2 - KoPÚ v k.ú. Suletice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	356	400	142 400	2.2.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6	500	3 000	2.2.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	188	400	75 200	2.2.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	28	500	14 000	2.2.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	140	500	70 000	2.2.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	108	600	64 800	2.6.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	300	0	2.6.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	19	1 000	19 000	2.6.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	351	350	122 850	3.10.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					511 250	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	351	300	105 300	2.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	85	50	4 250	2.3.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	50	500	2.3.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	50	5 000	2.3.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	351	400	140 400	30.3.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.4.2018
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					261 450	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	300	200	60 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	351	400	140 400	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					200 400	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	511 250 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	261 450 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	200 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>973 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	204 351 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 177 451 Kč</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer

.....  
Ing. Dalimil Foltánek

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

jednatel společnosti