

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0043/2024 ze dne 11.04.2024

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha – Zbraslav
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ
IČO:	00241857
DIČ:	CZ00241857
ID datové schránky:	zcmap6w
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

a

Zhotovitel:	SYSTHERM s.r.o.
sídlo:	K Papírně 26, 312 00 Plzeň
zastoupený:	Jan Kazda, jednatel společnosti
IČO:	648 30 454
DIČ:	CZ64830454
zápis v OR:	vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7209
ID datové schránky:	7mv5tzd
telefon:	
e-mail:	info@systherm.com
bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Plzeň
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	jméno pozice výrobní ředitel telefon: e-mail: @systherm.com

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „**Realizace rekonstrukce kotelen pro ZŠ a MŠ Praha – Zbraslav - Objekty Hauptova 591, Elišky Přemyslovny 592 a U Lékárny 593**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo č. SML/56/1130/0043/2024 ze dne 11.04. 2024.

Článek I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a to z důvodu, že v průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba

provést změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny v rámci závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Provedené změny jsou obsahem přílohy č. 1 - 3 tohoto dodatku (Příloha č. 1 – položkový rozpočet č. 1, Příloha č. 2 - položkový rozpočet č. 2 a Příloha č. 3 - položkový rozpočet č. 3). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle
položkového rozpočtu č. 1 - Kotelna ZŠ Hauptova 591

28 173,00 Kč bez DPH
5 916,33 Kč – 21% DPH
34 089,33 Kč Celkem

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle
položkového rozpočtu č. 2 - Kotelna MŠ U Lékárny 592

190 707,00 Kč bez DPH
40 048,47 Kč – 21% DPH
230 755,47 Kč Celkem

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle
položkového rozpočtu č. 3 - Kotelna ZŠ U Lékárny 593

23 997,00 Kč bez DPH
5 039,37 Kč – 21% DPH
29 036,37 Kč Celkem

2. Dotčenými stavebním objektem v rámci tohoto dodatku jsou Kotelna ZŠ Hauptova 591, Kotelna MŠ U Lékárny 592 a Kotelna ZŠ U Lékárny 593, Praha-Zbraslav, k.ú. Zbraslav.

II.

1. Znění článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1 ve znění:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 5 866 000,- Kč

(slovy: pět milionů osm set šedesát šest tisíc korun českých)

DPH (21 %): 1 231 860,- Kč

(slovy: jeden milion dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát korun českých)

Cena díla (včetně DPH): 7 097 860,- Kč

(slovy: sedm milionů devadesát sedm tisíc osm set šedesát korun českých)

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 6 108 877,00 Kč

(slovy: šest milionů sto osm tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých)

DPH (21 %): 1 282 864,17 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát dva tisíc osm set šedesát čtyři korun českých sedmnáct haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 7 391 741,17 Kč

(slovy: sedm milionů tři sta devadesát jedna tisíc sedm set čtyřicet jedna korun sedmnáct haléřů)

III.

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. 4. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SMLOUVY o odst. 4.22., který zní takto:

Stavební část díla na všech kotelnách bude ukončena podpisem protokolu o převzetí do zkušebního provozu. Součástí tohoto protokolu budou doklady o všech potřebných revizích.

Po podpisu tohoto protokolu začne běžet maximálně šesti měsíční zkušební provoz, který ověří funkčnost všech součástí díla.

Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) nese zhotovitel po celou dobu zkušebního provozu, a to až do okamžiku podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu. Tento protokol bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků a teprve podpisem tohoto dokumentu nebezpečí škody přechází na objednatele. Taktéž nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle Smlouvy, přechází na objednatele až do okamžiku podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu.

Smluvní strany se dále dohodly, že po celou dobu zkušebního provozu až po jeho ukončení, bude stanoveno zádržné ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, tak jak je uvedena v bodu 3.1. této smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

3. Tento dodatek může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy, bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je nebo se stane:

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet č. 1.

5. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

8. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městské části Praha – Zbraslav na svém jednání dne 30.10.2024 usnesením č. R 41 823 24.

Objednatel
Praha – Zbraslav, dne

Zhotovitel
V Plzni, dne

.....
Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka městské části

.....
Jan Kazda
jednatel SYSTHERM s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č.1**REKAPITULACE**

Akce: Realizace rekonstrukce kotelen pro ZŠ a MŠ Praha – Zbraslav

OBJEKT	CELKEM
Kotelna ZŠ Hauptova 591	28 173
Kotelna MŠ U Lékárny 592	190 707
Kotelna ZŠ U Lékárny 593	23 997
CELKEM V KČ BEZ DPH	242 877

Stavba : Objekt :		Rozpočet : Kotelna ZŠ Hauptova 591
----------------------	--	---------------------------------------

Rozpočet tvořen pouze dle architektonicko-stavebního řešení projektu pro stavební povolení.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl			Montáž	Dodávka	CELKEM
M+R			-10 004	-12 430	-22 433
strojní část			29 316	21 290	50 606
CELKEM OBJEKT			19 312	8 861	28 173

Pozice	Název	Mj	Počet	JC montáž	JC dodávka	JC D+M	celkem montáž	celkem dodávka	celkem D+M
	Dodávky								
	Rozvaděč DT1								
	<i>Desigo PX</i>								
A1.1	PXC36.1-E.D Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP (v.2.37), rozšiřitelné	ks	-1,00	9 951,20	24 878,00	34 829,20	-9 951,20	-24 878,00	-34 829,20
	Úprava vizualizace Provozovatele VEOLIA	ks	-1,00			13 850,00		-13 850,00	-13 850,00
	<i>DDC systém Desigo TX</i>								
A1.2	TXM1.8D Modul digitálních vstupů, 8 I/O bodů	ks	-1,00	700,00	1 750,00	2 450,00	-700,00	-1 750,00	-2 450,00
A1.3	TXM1.6R Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů	ks	-1,00	1 463,00	3 657,50	5 120,50	-1 463,00	-3 657,50	-5 120,50
	<i>Visualizační grafický program VISONIC ALFA</i>								
A10	AlfaBox+ Komunikační koncentrátor	ks	-1,00	6 570,40	16 426,00	22 996,40	-6 570,40	-16 426,00	-22 996,40
A10	AlfaModul.MBusXG Modul rozhraní MBus pro AlfaBox s galvanickým oddělením 20/60	ks	-1,00	1 970,40	4 926,00	6 896,40	-1 970,40	-4 926,00	-6 896,40
	Kompaktní automatizační stanice PXC5, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP	ks	1,00	9 951,20	43 896,00	53 847,20	9 951,20	43 896,00	53 847,20
	Univerzální modul, 8x UIO	ks	1,00	700,00	9 162,00	9 862,00	700,00	9 162,00	9 862,00
	Univerzální modul, 8x UIO	ks	1,00	700,00	9 162,00	9 862,00	-10 003,80	-12 429,50	-22 433,30
	CELKEM						-10 003,80	-12 429,50	-22 433,30

Název	Mj	Počet	JC montáž	JC dodávka	JC D+M	celkem montáž	celkem dodávka	celkem D+M
Potrubí a izolace-UT								
snímatelná izolace armatur dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb.:								
Izolace pro TVAR 3-cestný ventil-závitový 25 až 32	6	ks	384,00	600,00	984,00	2 304,00	3 600,00	5 904,00
Izolace pro TVAR 3-cestný ventil-závitový 40 až 50	1	ks	600,00	1 000,00	1 600,00	600,00	1 000,00	1 600,00
Izolace pro TVAR přírubový filtr 100	1	ks	1 200,00	1 300,00	2 500,00	1 200,00	1 300,00	2 500,00
Izolace pro TVAR přírubový filtr 65	1	ks	780,00	800,00	1 580,00	780,00	800,00	1 580,00
Izolace pro TVAR přírubový filtr 80	1	ks	960,00	1 200,00	2 160,00	960,00	1 200,00	2 160,00
Izolace pro TVAR uzavírací klapky 100	3	ks	1 200,00	1 300,00	2 500,00	3 600,00	3 900,00	7 500,00
Izolace pro TVAR uzavírací klapky 65	7	ks	780,00	800,00	1 580,00	5 460,00	5 600,00	11 060,00
Izolace pro TVAR uzavírací klapky 80	4	ks	960,00	1 200,00	2 160,00	3 840,00	4 800,00	8 640,00
Izolace pro TVAR vyvažovací ventil 32	5	ks	384,00	600,00	984,00	1 920,00	3 000,00	4 920,00
Izolace pro TVAR vyvažovací ventil 40	1	ks	480,00	700,00	1 180,00	480,00	700,00	1 180,00
Izolace pro TVAR závitový filtr 15 až 20	2	ks	240,00	450,00	690,00	480,00	900,00	1 380,00
Izolace pro TVAR závitový filtr 25 až 32	2	ks	240,00	600,00	840,00	768,00	640,00	1 408,00
Izolace pro TVAR závitový filtr 40 až 50	5	ks	600,00	1 000,00	1 600,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Izolace pro TVAR závitový ventil 25 až 32	9	ks	384,00	600,00	984,00	3 456,00	5 400,00	8 856,00
Izolace pro TVAR závitový ventil 40 až 50	21	ks	600,00	1 000,00	1 600,00	12 600,00	21 000,00	33 600,00
Izolace pro TVAR zpětný ventil přírubový 32	2	ks	384,00	600,00	984,00	768,00	1 200,00	1 968,00
Materiál neobsažený ve výkazu materiálu dle mínění dodavatele ke zdárnému a úspěšnému dokončení díla	-1	kpl	20 000,00	40 000,00	60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	-60 000,00
Úprava plynoměrné skříně	1	kpl	3 800,00	1 100,00	4 900,00	3 800,00	1 100,00	4 900,00
Úprava plynovodu - konzolování, úprava uložení	1	kpl	3 300,00	150,00	3 450,00	3 300,00	150,00	3 450,00
CELKEM						29 316,00	21 290,00	50 606,00

Stavba : Objekt :		Rozpočet : Kotelna MŠ U Lékárny 592
----------------------	--	--

Rozpočet tvořen pouze dle architektonicko-stavebního řešení projektu pro stavební povolení.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl			Montáž	Dodávka	CELKEM
M+R			-7 078	-10 895	-17 972
strojní část			116 857	91 822	208 679
CELKEM OBJEKT			109 779	80 928	190 707

Pozice	Název	Mj	Počet	JC montáž	JC dodávka	JC D+M	celkem montáž	celkem dodávka	celkem D+M
	Dodávky								
	Rozvaděč DT1								
	<i>Desigo PX</i>								
A1.1	PXC36.1-E.D Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP (v.2.37), rozšiřitelné	ks	-1,00	9 951,20	24 878,00	34 829,20	-9 951,20	-24 878,00	-34 829,20
	Úprava vizualizace Provozovatele VEOLIA	ks	-1,00			13 850,00		-13 850,00	-13 850,00
	<i>DDC systém Desigo TX</i>								
A1.2	TXM1.6R Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů	ks	-1,00	1 463,00	3 657,50	5 120,50	-1 463,00	-3 657,50	-5 120,50
	<i>Visualizační grafický program VISONIC ALFA</i>								
A11	AlfaBox+ Komunikační koncentrátor	ks	-1,00	6 570,40	16 426,00	22 996,40	-6 570,40	-16 426,00	-22 996,40
A11	AlfaModul.MBusXG Modul rozhraní MBus pro AlfaBox s galvanickým oddělením 20/60	ks	-1,00	1 970,40	4 926,00	6 896,40	-1 970,40	-4 926,00	-6 896,40
	<i>Desigo PX - PXC5.E24</i>								
A1.1	Kompaktní automatizační stanice PXC5, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP	ks	1,00	9 951,20	43 896,00	53 847,20	9 951,20	43 896,00	53 847,20
	<i>DDC systém Desigo TX</i>								
A1.2	Modul digitálních vstupů, 8x DI	ks	1,00	1 463,00	4 533,00	5 996,00	1 463,00	4 533,00	5 996,00
A1.2	Kombinovaný modul pro PXC4 - 4x DI, 3x DO (relé)	ks	1,00	1 463,00	4 414,00	5 877,00	1 463,00	4 414,00	5 877,00
	Montáže + dodávky - celkem						-7 077,80	-10 894,50	-17 972,30
	CELKEM						-7 077,80	-10 894,50	-17 972,30

Poznámka: Zhotovitel uvažoval ve své nabídce s regulátorem společnosti SIEMENS řady CLIMATIX, v projektovém řešení uvažovaný regulátor PXC36.1 je v současné době výběrovým modelem společnosti SIEMENS a Zhotovitel jej nahradil obdobným - lepším modelem SIEMENS PXC5.E24, na který výrobce SIEMENS garantuje dostupnost náhradních dílů na další dekádu.

V dotazech při VŘ byla uvažována odpověď Zadavatele, že ALFA BOX a vizualizaci na dispečinku budoucího provozovatele zřizuje a platí budoucí provozovatel (proto odečet).

Pozice	Název	Mj	Počet	JC montáž	JC dodávka	JC D + M	celkem montáž	celkem dodávka	celkem D + M
	potrubí, izolace								
	snímatelná izolace armatur dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb.:								
	Izolace pro TVAR 3-cestný ventil-závitový 25 až 32	ks	6	384,00	600,00	984,00	2 304,00	3 600,00	5 904,00
	Izolace pro TVAR 3-cestný ventil-závitový 40 až 50	ks	1	600,00	1 000,00	1 600,00	600,00	1 000,00	1 600,00
	Izolace pro TVAR přírubový filtr 100	ks	1	1 200,00	1 300,00	2 500,00	1 200,00	1 300,00	2 500,00
	Izolace pro TVAR přírubový filtr 65	ks	1	780,00	800,00	1 580,00	780,00	800,00	1 580,00
	Izolace pro TVAR přírubový filtr 80	ks	1	960,00	1 200,00	2 160,00	960,00	1 200,00	2 160,00
	Izolace pro TVAR uzavírací klapky 100	ks	3	1 200,00	1 300,00	2 500,00	3 600,00	3 900,00	7 500,00
	Izolace pro TVAR uzavírací klapky 65	ks	7	780,00	800,00	1 580,00	5 460,00	5 600,00	11 060,00
	Izolace pro TVAR uzavírací klapky 80	ks	4	960,00	1 200,00	2 160,00	3 840,00	4 800,00	8 640,00
	Izolace pro TVAR vyvažovací ventil 32	ks	5	384,00	600,00	984,00	1 920,00	3 000,00	4 920,00
	Izolace pro TVAR vyvažovací ventil 40	ks	1	480,00	700,00	1 180,00	480,00	700,00	1 180,00
	Izolace pro TVAR závitový filtr 15 až 20	ks	2	240,00	450,00	690,00	480,00	900,00	1 380,00
	Izolace pro TVAR závitový filtr 15 až 20	ks	2	240,00	450,00	690,00	768,00	640,00	1 408,00
	Izolace pro TVAR závitový filtr 40 až 50	ks	5	600,00	490,00	1 090,00	3 000,00	2 450,00	5 450,00
	Izolace pro TVAR závitový ventil 25 až 32	ks	9	384,00	600,00	984,00	3 456,00	5 400,00	8 856,00
	Izolace pro TVAR závitový ventil 40 až 50	ks	21	600,00	1 000,00	1 600,00	12 600,00	21 000,00	33 600,00
	Izolace pro TVAR zpětný ventil přírubový 32	ks	2	384,00	600,00	984,00	768,00	1 200,00	1 968,00
	Provizorní ohřev TV	ks	1	29 800,00	22 600,00	52 400,00	29 800,00	22 600,00	52 400,00
	potrubí PPR20x2,8, PN16, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu	m	11	90,00	80,00	170,00	990,00	880,00	1 870,00
	potrubí PPR25x4,2, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu	m	11	100,00	110,00	210,00	1 100,00	1 210,00	2 310,00
	potrubí PPR40x6,7, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu	m	11	120,00	150,00	270,00	1 320,00	1 650,00	2 970,00
	minerální izolace Rockwool s hliníkovou folií 22/20	m	11	65,00	180,00	245,00	715,00	1 980,00	2 695,00
	minerální izolace Rockwool s hliníkovou folií 28/20	m	11	71,00	212,00	283,00	781,00	2 332,00	3 113,00
	minerální izolace Rockwool s hliníkovou folií 42/30	m	11	85,00	280,00	365,00	935,00	3 080,00	4 015,00
	napojení stávajícího plastového rozvodu studené vody (PPR20-PPR40)	kpl	3	13 000,00	200,00	13 200,00	39 000,00	600,00	39 600,00
	CELKEM						116 857,00	91 822,00	208 679,00

Zařízení musí být dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb. opatřeno snímatelnou izolací - Zhotovitel dodal a namontoval snímatelnou izolaci DH-BOX.

Stavba : Objekt :		Rozpočet : Kotelna ZŠ U Lékárny 593
----------------------	--	--

Rozpočet tvořen pouze dle architektonicko-stavebního řešení projektu pro stavební povolení.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl			Montáž	Dodávka	CELKEM
M+R			-8 541	-16 184	-24 725
strojní část			21 452	27 270	48 722
CELKEM OBJEKT			12 911	11 086	23 997

Pozice	Název	Mj	Počet	JC montáž	JC dodávka	JC D+M	celkem montáž	celkem dodávka	celkem D+M
	Dodávky								
	Rozvaděč DT1								
	<i>Desigo PX</i>								
A1.1	PXC36.1-E-D Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP (v.2.37), rozšířitelné	ks	-1,00	9 951,20	24 878,00	34 829,20	-9 951,20	-24 878,00	-34 829,20
	Úprava vizualizace Provozovatele VEOLIA	ks	-1,00			13 850,00		-13 850,00	-13 850,00
	<i>Vizualizační grafický program VISONIC ALFA</i>								
A11	AlfaBox+ Komunikační koncentrátor	ks	-1,00	6 570,40	16 426,00	22 996,40	-6 570,40	-16 426,00	-22 996,40
A11	AlfaModulMBusXG Modul rozhraní MBus pro AlfaBox s galvanickým oddělením 20/60	ks	-1,00	1 970,40	4 926,00	6 896,40	-1 970,40	-4 926,00	-6 896,40
A11	Kompaktní automatizační stanice PXC5, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link, BACnet/IP	ks	1,00	9 951,20	43 896,00	53 847,20	9 951,20	43 896,00	53 847,20
	Montáže - celkem						-8 540,80	-16 184,00	-24 724,80
	CELKEM						-8 540,80	-16 184,00	-24 724,80

Poznámka: Zhotovitel uvažoval ve své nabídce s regulátorem společnosti SIEMENS řady CLIMATIX, v projektovém řešení uvažovaný regulátor PXC36.1 je v současné době výběrovým modelem společnosti SIEMENS a Zhotovitel jej nahradil obdobným - lepším modelem SIEMENS PXC5.E24, na který výrobce SIEMENS garantuje dostupnost náhradních dílů na další dekádu.

Poznámka: Zhotovitel uvažoval ve své nabídce s regulátorem společnosti SIEMENS řady CLIMATIX, v projektovém řešení uvažovaný regulátor PXC36.1 je v současné době výběrovým modelem společnosti SIEMENS a Zhotovitel jej nahradil obdobným - lepším modelem SIEMENS PXC5.E24, na který výrobce SIEMENS garantuje dostupnost náhradních dílů na další dekádu.

Pozice	Název	Mj	Počet	JC montáž	JC dodávka	JC D + M	celkem montáž	celkem dodávka	celkem D + M
	potrubí, izolace								
	snímatelná izolace armatur dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb.:	ks							
	Izolace pro TVAR přírubový filtr 65	ks	1	780,00	800,00	1 580,00	780,00	800,00	1 580,00
	Izolace pro TVAR uzavírací klapky 65	ks	4	780,00	800,00	1 580,00	3 120,00	3 200,00	6 320,00
	Izolace pro TVAR vyvažovací ventil 25	ks	6	300,00	600,00	900,00	1 800,00	3 600,00	5 400,00
	Izolace pro TVAR závitový filtr 40 až 50	ks	2	600,00	1 000,00	1 600,00	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	Izolace pro TVAR závitový ventil 25 až 32	ks	13	384,00	600,00	984,00	4 992,00	7 800,00	12 792,00
	Izolace pro TVAR závitový ventil 40 až 50	ks	8	600,00	1 000,00	1 600,00	4 800,00	8 000,00	12 800,00
	Izolace pro TVAR zpětný ventil přírubový 15	ks	2	180,00	550,00	730,00	360,00	1 100,00	1 460,00
	Úprava plynoměru - změna rozteče plynoměru	ks	1	2 300,00	120,00	2 420,00	2 300,00	120,00	2 420,00
	Přívod vzduch - dodávka a úprava mřížky	ks	1	2 100,00	650,00	2 750,00	2 100,00	650,00	2 750,00
	CELKEM						21 452,00	27 270,00	48 722,00

Tato specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace. Dodávka a montáž uvedených orientačních položek se předpokládá včetně veškerého souvisejícího materiálu (potrubí, armatury, kotvení, izolace, montážní a pomocný materiál apod.) tak, aby celé zařízení bylo funkční, splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují a bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Součástí dodávky je proplach potrubí a potřebné zkoušky dle ČSN 06 0310, nastavení všech regulačních prvků a uvedení zařízení do provozu. Součástí je potřebné lešení, přesun hmot, doprava, cestovné, odvoz a likvidace odpadu, zabezpečení a úklid staveniště. Uvedené výrobky konkrétních výrobců lze zaměnit za výrobky jiných výrobců při zachování hlavních parametrů a kvality.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 168302133-281879-241104091533.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 168302439-281879-241104092020. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 15

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 04.11.2024 09:17:55. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.11.2024 08:45:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 61 70 A0, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Martina Adamová, 43, Městská část Praha-Zbraslav. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 04.11.2024 09:17:55. Údaje o časovém razítku: 04.11.2024 09:17:55, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 9B 10, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 04.11.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:



168302439-281879-241104092020

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 61 70 A0, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.