

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
Oprava kašny u kolonády Rudolfova a Karolinina pramene
(č. smlouvy objednatele: S524/24) uzavřené dne 29.08.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S524/24-1**

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

KOVODŘEVO CZ s.r.o.

Zelená 89, 353 01 Mariánské Lázně

IČO:48365165, DIČ: CZ48365165

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., 43-6998130227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Votípka, telefon: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Votípka, telefon: [REDACTED]

I. Předmět dodatku č.1

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.08.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava kašny Rudolfova a Karolinina pramene**“ (dále jen smlouva). Smluvní strany se v souladu s čl. II. bod 5. – 6. a čl. XVI. smlouvy dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl k úpravě rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných kamenických prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu ZL01. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>404 016,00</i>	<i>Kč</i>
----------------------------	-------------------	-----------

<i>sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
------------------	-----------	----------

<i>výše DPH</i>	<i>84 843,36</i>	<i>Kč</i>
-----------------	------------------	-----------

<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>488 859,36</i>	<i>Kč</i>
-------------------------------	-------------------	-----------

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (viz změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>127 131,00</i>	<i>Kč</i>
---	-------------------	-----------

<i>Sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
------------------	-----------	----------

<i>Výše DPH</i>	<i>26 697,51</i>	<i>Kč</i>
-----------------	------------------	-----------

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>153 828,51</i>	<i>Kč</i>
--	-------------------	-----------

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>531 147,00</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>výše DPH</i>	<i>111 540,87</i>	<i>Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>642 687,87</i>	<i>Kč</i>

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží originál. Součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1 – Rozpočet změnového listu
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne: 29.10.2024, usnesením č. RM/761/24

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Za objednatele:



Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

V Toužimi dne [dle el. podpisu]



KOVODŘEVO CZ s.r.o.
Ing. Zdeněk Votípka
jednatel