



DODATEK Č. 2

Číslo Dodatku: 01DGR-002646

Číslo Dílčí smlouvy: 01ST-000919

Číslo související Rámcové dohody: 01ST-000744

**D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění" - zpracování podkladů do procesu EIA dle
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu Dodatku:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG-RD PP velké a BIM 2020“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 49446703

DIČ: CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1120

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG-RD PP velké a BIM 2020“

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu nevydání závazného stanoviska do data původního termínu plnění (dle Dodatku č. 1), a to v rámci procesu EIA k předmětnému záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání dílčí Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 uzavřením Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.
Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto Dodatku se Objednatel a Poskytovatel dohodli na změně čl. III dílčí Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 – Doba a místo plnění, bod 1. následovně:

Technická pomoc objednateli:

Původní termín plnění (dle Dodatku č. 1): **do 30. 11. 2024**

Nový termín plnění (dle Dodatku č. 2): **do 28. 11. 2025**

Dokončení plnění:

Původní termín plnění (dle Dodatku č. 1): **do 30. 11. 2024**

Nový termín plnění (dle Dodatku č. 2): **do 28. 11. 2025**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 31.10.2024 8:28:44 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.29
14:39:32 +01'00'