

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 841/TB/RD/2024/077/RDAA ze dne 31.5.2024 na stavbu

„LOKOT - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OD Č.P. 115 PO Č.P. 79“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města,

telefon: 494 509 100, 739 409 181, e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka, vedoucí odboru správy nemovitostí

Miroslava Lejla Knajflová 739 639 280, MiroslavaLejla.Knajflova@rychnov-city.cz


E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy: fakturace@rychnov-city.cz


2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

, technický vedoucí oblasti

, ekonomický vedoucí oblasti

, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Číslo stavby zhotovitele: RDAA

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TB/RD/2024/077/RDAA ze dne 31.5.2024.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článek 4.1 smlouvy o dílo snižuje o méněpráce uvedené v přiloženém soupisu prací.

DODATEK č. 2

Cena bez DPH

-79 289,34 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	807 417,79 Kč
Dodatek č.2	-79 289,34 Kč
Cena celkem	728 128,45 Kč
DPH 21%	152 906,98 Kč
Cena celkem včetně DPH	881 035,43 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Rychnova nad Kněžnou dne 16.10.2024 pod č.ú. 588/2024

V Hradci Králové dne 30.10.2024

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Objednatel:
Město Rychnov nad Kněžnou


technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Ing. Jan Skořepa, starosta města


ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Smluvní dodatky

VWB-2-13

Projekt: 841-RDAA-077 - Lokot - oprava místní komunikace od č.p. 115 po č.p. 79			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha - oblast Hradec Králové Kladská 1082 500 03 Hradec Králové	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel:	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cvejn Tel.: +420 606 604 857 e-mail: milos.cvejn@strabag.com		Za objednatele: Tel.: e-mail:	

Popis: Vytvořeno dne 27.11.2013

OBJEKT: 1			Lokot-oprava místní komunikace od č. p. 115 po č..				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.		1. Dodatek					
2.1.		Stavební práce					
2.1.1.		Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství do 1 kg/m2 zbytkového asfaltu (1. Dodatek)	1	m²	-198,000	24,83	-4.916,34
2.1.2.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+, vyrovnávka 0-50 mm (1. Dodatek)	1	t	-7,300	2.734,06	-19.958,64
2.1.3.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2 zbytkového asfaltu (1. Dodatek)	1	m²	-198,000	13,70	-2.712,60
2.1.4.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 40 mm (1. Dodatek)	1	m²	-198,000	261,12	-51.701,76
2.1.	Celkem	Stavební práce					-79.289,34
2.	Celkem	1. Dodatek					-79.289,34