

Příloha č.5 dodatku č.1			DUSP	PDPS		průzkumy	DUSP	PDPS
	Předmět nepředvidatelných prací vzniklých z projednání a detailního prověření DUR	m.j.	počet m.j.	počet m.j.	j.c.		celkem	celkem
1	Geodetické doměření lokalit nad rámec záboru stavby dle DUR - řešení sjezdu ze silnice III. třídy ul. Mezilesí - řešení prostoru ČSPH - řešení jiné polohy lávky pro pěší a cyklisty - zaměření vytyčení stávajícího VO	kpl	1	0	75 000	75 000	0	0
2	Diagnostika vozovky - zvětšené množství rozborů PAU asfaltových vrstev s ohledem na skutečně zastížené množství - rozšíření DGN o prostor obslužné komunikace v ČSPH	kpl	1	0	65 000	65 000	0	0
3	Změny řešení vůči DUR - účelová komunikace ke střeleckému stadionu - změna trasování a řešení příčného řezu, zajištění rozhledu na výhybny - změna polohy lávky pro cyklisty a související změna vedení cyklistů přes křižovatku v km 0,5 - řešení vnitřního prostoru ČSPH v souvislosti s vedením místní obslužné komunikace a nový objekt úpravy prostoru ČSPH - řešení vnitřního prostoru ČSPH v souladu s vedením místní obslužné komunikace a nový objekt úpravy ČSPH - změna polohy přechodu na ul. Partyzánská - úprava řešení křižovatky	hod	200	100	1 100		220 000	110 000
4	Stavební objekty neřešené v DUR - Protihluková stěna Apartmány Les dle uzavřené smlouvy s vlastníkem, - sjezd z ul. Mezilesí náhradou za rušený sjezd v km 0,1 - zvětšení délek opěrných a zárubních zdí, které vyplynuly z nového podrobného zaměření - propustky	hod	240	160	1 100		264 000	176 000
6	Projednání dopravně inženýrských modelů stavby s ohledem na značně rozdílné výsledky historicky zpracovaných modelů - stanovení vhodného modelu pro další přípravu staveb 2. a 3 úseku silnice II/490	hod	40	0	1 100		44 000	0
CELKEM bez DPH						140 000	528 000	286 000