

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-12350-21/ČJ-2024-1400VZ uzavřené dne 11. června 2024  
(dále jen „*smlouva*“) dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dále jen „*dodatek*“ nebo „*dodatek č. 1*“

**Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**

Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zastoupená: plk. Ing. Petrem Zahradníkem, náměstkem ředitele Krajského ředitelství  
Olomouckého kraje pro ekonomiku  
Kontaktní osoby: Mgr. Marek Olšaník, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. [REDACTED]  
(zástupce ve věcech technických)  
Michal Birčák, stavební skupina, tel. [REDACTED]  
(zástupce ve věcech technických)  
Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,  
tel. [REDACTED]  
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového  
hospodářství, tel. [REDACTED]  
Ivana Šponerová, bezpečnostní referent, tel. [REDACTED]  
E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz  
IČO: 720 51 795  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20931881/0710  
ID datové schránky: 6jwhpv6

dále jen „*objednatel*“

**a**

**Stavona Olomouc s. r. o.**

Sídlo: Chválkovická 218/52, Chválkovice, 779 00 Olomouc  
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem  
Kontaktní osoba: [REDACTED] zástupce ve věcech technických  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
IČO: 258 77 488  
DIČ: CZ25877488  
Bankovní spojení: KB Olomouc a. s.  
Číslo účtu: 35-0785100297/0100  
ID datové schránky: g764krq

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24020,

dále jen „*zhotovitel*“,

společně dále také jako „*smluvní strany*“.

**Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě k veřejné zakázce s názvem „Úprava vnitřních prostor 2. NP na Oddělení hlídkové služby Olomouc“, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 244 225,30 Kč včetně DPH, jenž vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Žádosti o schválení změnových listů (dále také „ZL“) 114V352004034 ze dne 21. října 2024, a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena a termín dokončení díla.

2. Článek III. odst. 5 smlouvy nově zní:

„ 5. Termín zhotovení a předání díla: 6. prosince 2024.“.

3. Článek IV. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „výkazů výměr“, jedná se proto o cenu díla určenou rozpočtem.

**Celková cena díla:**

Cena díla dle SoD bez DPH: ..... 4 697 291,85 Kč,

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH: ..... 201 839,09 Kč,

Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH ..... 4 899 130,94 Kč,

Částka DPH dle SoD (21 %): ..... 986 431,29 Kč,

Vícepráce částka DPH (21 %): ..... 42 386,21 Kč,

Celková částka DPH dle SoD a dodatku č. 1: ..... 1 028 817,50 Kč,

Celková cena díla dle SoD vč. DPH: ..... 5 683 723,14 Kč,

Vícepráce dle ZL č. 1 vč. DPH: ..... 244 225,30 Kč,

Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH: ..... 5 927 948,44 Kč.“.

**Článek II.**

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku provede objednatel.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha – Žádost o schválení změnových listů 114V352004034 ze dne 21. října 2024.

V Olomouci dne: 01-11-2024

Za objedn



plk. Ing. Petr Zahradník  
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Olomouci dne: 5. 11. 2024

Za zho



114V352004034

KŘM Omk - ÚO OHS Olomouc, Žižkovo nám. 600/4 - úprava prostor

### **I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH**

*Celkové náklady stavby podle smlouvy*

**5 683 723,14 Kč**

## II. Navrhovaná změna stavby

ZL č. 1 – V původní PD se předpokládalo připojení elektrických rozvodů rekonstruovaného oddělení hlídkové služby v pojistkové skříni systému rozvodů záložního zdroje, tedy dieselagregátu. Z důvodu realizace jiného projektu v hlavní budově A, vybudování místnosti SDDC, před zahájením prací v budově C se ukázalo, že toto již není dostačující řešení, neboť se předpokládá mnohem vyšší zatížení záložního zdroje a při výpadku dodávky elektrické energie hrozí kolaps zálohování datových systémů SDDC. Proto bylo zadání během realizace změněno na zřízení nového silnoproudého rozvodu páteřní kabeláže od hlavního rozvaděče umístěného v hlavní budově A do rekonstruované části v budově C, včetně napojení na hlavní rozvaděč budovy A, a zřízení nového rozvaděče v budově C. Toto řešení zajistí plnohodnotnou dodávku elektrické energie v celém areálu ÚO Olomouc, aniž by došlo k výpadku elektrické energie v celé budově, protože dieselagregát má v současné době nedostatečné parametry.

V rámci investiční akce je proveden odpočet dodávky zařízení pro ohřev vody, jelikož tato dodávka bude realizována z vlastních zdrojů KŘP Omk.

| poř. č.<br>ZL         | název ZL                       | odpočty (-)      | přípočty (+)      | celkem (+ / -)    |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1                     | Silnoproudá kabeláž a zařízení | 96 364,40        | 340 589,70        | 244 225,30        |
|                       |                                |                  |                   |                   |
|                       |                                |                  |                   |                   |
|                       |                                |                  |                   |                   |
|                       |                                |                  |                   |                   |
|                       |                                |                  |                   |                   |
|                       |                                |                  |                   |                   |
| <b>Celkem vč. DPH</b> |                                | <b>96 364,40</b> | <b>340 589,70</b> | <b>244 225,30</b> |

### III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené více a méně práce specifikované ve ZL č. 1 byly doplněny a upraveny vzhledem k položkovému rozpočtu, který je součástí uzavřené SoD. Jejich celkové provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

### IV. Závěr

Celková cena díla dle SoD ve výši 5 683 723,14 Kč vč. DPH se navyšuje o 244 225,30 Kč vč. DPH. Oprávněnost ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Vladimír Blaho



Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Ředitel krajského ředitelství

brig. gen. Mgr. Tomáš Landsfeld

J. z. plk. Mgr. Radovan Vojta, MBA  
náměstek ředitele pro SKPV

podpis



Datum:

21 -10- 2024