

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo č. S947/2024/138 (SML-00078-2024-164) ze dne 10. 6.
2024**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RUFALES s.r.o.

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 079 84 022

DIČ: CZ07984022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311047

zastoupená Janem Hofmannem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-8892750267/0100

datová schránka: Hktyns4

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mai [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S947/2024/138 (SML-00078-2024-164) ze dne 10. 6. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00078-2024-164, evidenční číslo zakázky S947/2024/138 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2024. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava Kaple Panny Marie Zázračné na Baldě, LS Choceň P2025**“ (dále jen „dílo“).
- Po vyčištění stávajících dešťových žlabů bylo zjištěno jejich poškození a nefunkčnost – koroze a navržena jejich výměna. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací. Vícepráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele i zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

- Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava Kaple Panny Marie Zázračné na Baldě, LS Choceň P2025	Cena dle SoD a Dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 2
	485 980,61 Kč bez DPH	9 637,11 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	495 617,72 Kč bez DPH

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **495 617,72 Kč (slovy čtyři sta devadesát pět tisíc šest set sedmnáct korun českých a sedmdesát dva haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jan Hofmann
jednatel společnosti
RUFALLES s.r.o.