

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Změna č: 1****Datum změny: 14.10.2024****Název veř. zakázky:**

Oprava Kaple Panny Marie Zázračné na Baldě. LS Choceň P2025

evidenční číslo zakázky S947/2024/138

Zhotovitel:**RUFALES s.r.o.**


se sídlem Na Folimance 2155/15. Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 079 84 022, DIČ: CZ07984022

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Kaple Panny Marie Zázračné na Baldě	Charakter akce: N P2025	Číslo objektů: 01 Stavební část 02.1 Dodatek _2 vícepráce	Stavební díly: HSV, PSV,
Popis změny: a) demontáž dešťových žlabů, montáž nových žlabů podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 250 mm			
Důvod změny: a) Při realizaci opravy kaple bylo zjištěno, a to až po vyčištění žlabů a detailním pohledu, že současné žlaby jsou poškozeny drobnými otvory (koroze). Pro zajištění ochrany opravených fasád a bezeškodné odvádění dešťové vody z plochy střechy se navrhuje demontáž současných dešťových žlabů a montáž nových žlabů podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 250 mm.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 18.10.2024	Podpis: 
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): NE		Termin dokončení do: 12.12.2024	
do časového plánu (Ano/Ne): NE		Bilance:	
Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 0		+ 9 637,11 Kč bez DPH	
Dopady: do ceny:			
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 9 637,11			
Konečná celková cena akce po změně		495 617,72 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		495 617,72 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 18.10.24	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 14.10.24	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2319	Stavební opravy kapličky, Polička - Modřec st.p.č. 266	
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	02.2	Dodatek č.2 vícepráce	
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106 50168 Hradec Králové		IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			9 637,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 637,11
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 637,11 CZK
Základní DPH	21 %		2 023,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			11 660,90 CZK
 Za zhotovitele Za objednatele			



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2319** **Stavební opravy kapličky, Polička - Modřec st.p.č. 266**

Objekt: **01** **Stavební část**

Rozpočet: **02.2** **Dodatek č.2 vícepráce**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

Přemyslova 1106

DIČ: CZ42196451

50168

Hradec Králové

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			9 637,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 637,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 637,11 CZK
Základní DPH	21 %	2 023,79 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **11 660,90 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2319 - Stavební opravy kapličky, Polička - Modřec st.p.č. 266

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02.2 - Dodatek č.2 vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 637,11	100,0
Cena celkem					9 637,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	2319	Stavební opravy kapličky, Polička - Modřec st.p.č. 266
O:	01	Stavební část
R:	02.2	Dodatek č.2 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				9 637,11
1	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm (7,10+1,00)*2	m	16,20000 16,20000	539,00	8 731,80
2	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° (7,10+1,00)*2	m	16,20000 16,20000	51,20	829,44
3	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02981	2 545,00	75,87