

KRYCÍ LIST ROZPOČTU vícepráce / méněpráce 10/2024

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:		
SO-01	Oprava 1.etapy úseku - vícepráce /méněpráce		2023/II		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:		
	Oprava ohradní zdi v dolní části hřbitova Všech				
Projektant:	Ing. Lenka Císařová RYS	Počet účel. měrných jednotek:	27,4		
Objednatel:	Město Kutná Hora	Náklady na měrnou jednotku:	6 607		
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:	DALFOS s.r.o.	Zhotovitel: dle VR			
		DALFOS s.r.o.			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	51 879	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	114 964	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem		Přesun stavebních kapacit	2,00 %	3 337
R	PSV celkem		Mimostaveništní doprava	1,40 %	2 336
N	Instalace		Zařízení staveniště	3,50 %	5 839
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	166 843	Kompletační činnost	1,60 %	2 669
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	166 843	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	14 182		%	
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	181 024		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:	Jméno:	Ing.Miroslav Douda	Jméno:		
	Datum:	01.10.2024	Datum:		
	Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 % činí :		181 024 Kč		
DPH	21,0 % činí :		38 015 Kč		
Základ pro DPH	12,0 % činí :		0 Kč		
DPH	12,0 % činí :		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			219 039 Kč		

