

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 30.9.2024		
Název veř. zakázky: Vrtaná studna Klíny 41				
Zhotovitel: STUDNY BOHEMIA s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku) Vrtaná studna Klíny 41	Charakter akce: <u>I</u> N IP NP	Číslo objektů: 41	Stavební díly:	
<p>Dne 16.8. byla obdržena plná moc od zadavatele prací na vyřizování příslušných povolení. Dne 20.8.2024 byly rozeslány žádosti na Báňský úřad, Povodí Ohře, žádost povolení k odběru a stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Litvínov. Byly zaslány žádosti na veškeré sítě (Cetin, ČEZ ICT, ČEZ Distribuce, ČEZ Telco). V této fázi jsou vyřízena veškerá povolení od příslušných orgánů a v týdnu od 16.9.2024 uplyne doba na vyjádření ze strany Báňského úřad, v následujícím týdnu bude podána žádost o povolení stavby na stavební úřad.</p>				
Zdůvodnění změny: V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a změnou ve stavebním zákoně musí dojít k posunutí termínu SOD k 31.12.2024.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 31.12.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		294.000,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		294.000,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: ██████████		Datum: 30.9.2024	Po ██████████	
Zástupce objednatele - jméno: ██████████		Datum: 30.9.2024	Po ██████████	
Přílohy: písemná žádost zhotovitele				