

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D600240021 na akci: MVE Mladá Boleslav, oprava střechy

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu:	závod Jablonec nad Nisou Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná k podpisu:	XXX
Zástupce pro věci technické:	XXX XXX XXX XXX
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	Hevanes s.r.o.
Adresa sídla:	Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Statutární orgán:	Stanislav Hess, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	Stanislav Hess, jednatel
Zástupce pro věci technické:	XXX
IČ:	07847726
DIČ:	CZ07847726
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 43105
Bankovní spojení:	XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D600240021 ze dne 22.4. 2024 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla

stávající text:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 9. 2024**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 25.10. 2024**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (déšť, extrémně vysoké teploty) se zhotovitel dostal do skluzu s termínem dokončení u dříve zasmulvněných zakázek. Tím došlo k pozdnímu nástupu a prodloužení realizace výše uvedené zakázky oproti termínu dodání.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dojde k prodloužení termínu dokončení prací.

Prodloužení termínu do 25.10.2024 umožní dokončit práce v požadované kvalitě.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX

ředitel závodu

podepsán elektronicky

.....
Stanislav Hess

prokurista

podepsán elektronicky