

Harmonogram prací

„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 38 v pavilonu B“

		2024														2025															
		ZÁŘÍ		ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN			ÚNOR												
čv	č. zakázky	týden nos./st.	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	
38	LM-20-805-24	1300/6										SOD	DOK	DOK	DOK	PR	PR	PR	PR	PR	PR	ST	MTŽ	MTŽ	MTŽ	ZP					

- SOD

smlouva o dílo
- DOK

výrobní dokumentace
- PR

příprava-výroba+nákup materiálu
- ST

demontáž, stavební úpravy
- MTŽ

dodávka technologie na stavbu, montáž technologie
- ZP

zkoušky po ukončení montáže + předání výtahu