

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 167-013 u osady Račí

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UA/2017/013

číslo smlouvy objednatele: 4/VZ/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

Dejlo: 18-07-2017
Cj: 11286/2017
Přiděleno:
Počet listů/ příloh: 0/4 dot.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Šticha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
Zastoupený: [REDACTED] – technickým vedoucím oblasti České Budějovice
Ing. Lukášem Příbylem - ekonomickým vedoucím oblasti České Budějovice
tel.: 388 311 832 fax: 388 312 521
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 7634

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

[REDACTED] technický vedoucí oblasti České Budějovice tel.: [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl - ekonomický vedoucí oblasti Č. Budějovice tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] – vedoucí PJ tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kontaktní adresa: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se na základě objektivní změny podmínek financování díla a s tím souvisejících změn mění následující ustanovení původní smlouvy o dílo a nově zní takto:

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude provedena jednou konečnou fakturou na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury.
- 5.2. Pozastávka bude činit 5 % z fakturované částky včetně DPH a bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.4. Faktura je splatná po jejím doručení objednateli, přičemž nejzazší termín úhrady se sjednává na 31. 5. 2018. Platba se uskuteční výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Zároveň se tímto dodatkem ruší ustanovení 9.1. a 9.6. původní smlouvy.

Ostatní části výše uvedené smlouvy zůstávají platné beze změny a platí nadále.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice, dne: 18 -07- 2017

Prachovice, dne: 17 -07- 2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
(39)

oblasti České Budějovice

Ing. Lukáš Příbyl
Ekonomický vedoucí
oblasti České Bu-dějovice