

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600240032 ze dne 17.6.2024

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600240032**
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: **111220024**
Název akce: **PS Ml. Boleslav, oprava mostu přes náhon MVE Rožátov**

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: H-INTES s.r.o.
Adresa sídla: Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 29301
Statutární orgán: Ing. Bořivoj Horák, jednatel
Ing. Lucie Heřmanová, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 25636332
DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C vložka 56829
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**PS MI. Boleslav, oprava mostu přes náhon MVE Rožátov**“ číslo **D600240032** ze dne 17.6.2024 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 3. Předmět smlouvy, bod 3.1. předmětné smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 130 194,58 Kč bez DPH.

Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1. předmětné smlouvy se mění takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3.6.2024 a cenou uvedenou ve změnovém listu č.1 ze dne 17.10.2024, tzn. včetně dodatečných prací specifikovaných ve změnovém listu č.1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 298 244,67 Kč.

Odůvodnění změn :

V rámci stavebních prací při očišťování asfaltové konstrukce příjezdové komunikace na mostě došlo k odhalení většího počtu poškození v obrusné asfaltové vrstvě, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Provedením oprav všech těchto trhlin způsobem navrhovaným v projektové dokumentaci by vzniklo velké množství lokálních vyspravených ploch ohraničených velkým množstvím spár a v průběhu realizace by hrozilo poškození hydroizolačních vrstev. Vzhledem k tomu je navrhovaná úprava použití technologie celoplošného sbroušení vrchní vrstvy a položení nové obrusné asfaltové vrstvy v celé ploše z pohledu životnosti konstrukce mostu vhodnější. Autorský dozor s rozsahem změnového listu souhlasí.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....

Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka
podepsán elektronicky

Přílohy: změnový list č.1